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1 Introduction 
 Avant-propos 
Le 08/02/2018, Monsieur Philippe Palm, Directeur financier chez Securex accusait réception de ma proposition 
de réaliser ce travail de fin d’étude sur une problématique au sein de son département. 
Le 15/02/2018, j’ai également reçu le soutien de Monsieur Frans Temmerman, Chief Information Officer du 
groupe Securex.  
Le scope initial du projet était d’analyser comment le département IT et sa stratégie peuvent supporter le 
business dans sa stratégie par des choix plus judicieux dans l’investissement de technologies et dans leur 
implémentation. 
Le périmètre étant très large, le scope de l’analyse a été réduit à la réalisation d’une étude de solution 
technologique pour soutenir le département financier dans sa stratégie financière. 
Certaines abréviations ou termes utilisés dans cette analyse font partie du jargon de l’entreprise, d’autres termes 
sont propres aux spécialistes de la finance. Un glossaire page 86 reprend ces notions.  
 Présentation de la société 
Securex est une entreprise belge active depuis 112 ans dans le secteur de la gestion des ressources humaines.  
Outre ses activités de secrétariat social, Securex offre de nombreux autres services intégrés comme les services 
dans le domaine du développement d’entreprise, de l’administration du personnel et du calcul des salaires, de 
la prévention et du bien-être des travailleurs, de la formation, du développement de talents, des assurances et 
de la consultance HR.  
En 2016, Securex a atteint un chiffre d’affaires de 276 millions d’euros.  
Le groupe compte 1.700 travailleurs en Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, répartis dans 31 
agences régionales et deux sièges principaux situés à Bruxelles et à Drongen (Gent). 
Les clients de Securex sont principalement des starters et des indépendants expérimentés ou PME, ainsi que des 
grandes entreprises et des administrations publiques dans plusieurs domaines, avec plus de 83.800 entreprises, 
116.000 indépendants et 5.600 comptables, courtiers et experts - comptables partenaires privilégiés. 
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 Le mandat 
Je travaille chez Securex depuis le 1er décembre 2017, dans le département Finance, section Controlling, en tant 
que Financial Business Partner.  
Les principales responsabilités du Financial Business Partner sont :  
• Être propriétaire du processus de planification stratégique (Clôtures mensuelles, budget, Forecast, plan) 
• Être un partenaire de confiance dans le domaine financier pour le leadership de Securex 
• Soutenir le processus d’investissement (Analyse NPV1) 
• Assurer le Business monitoring:  
o Reporting : Fournir et expliquer les données financières (Réel, prévisions & budget) au 
management, au conseil d’administration pour une unité, un segment, un produit, etc. 
o Transparence : facturation intergroupe par l’intermédiaire de clés de répartition, de time-sheet 
o Suivi des projets, rédaction des Business Case 
• Réaliser des analyses financières ad hoc 
 
Le département financier occupe actuellement 29 personnes réparties dans différentes fonctions comme 
représenté dans l’organigramme repris ci-dessous. 
Le directeur financier, mon N+2, est le commanditaire du projet. Le responsable de la section Controlling, mon 
N+1 est notre SPOC2 Finance. Je fais moi-même partie de l’équipe projet en tant que Business Analyst. 
J’ai été engagée chez Securex pour mon expertise professionnelle longue de 20 ans dans les domaines de la 
finance au sein d’une grande société, et pour avoir participé à tous les stades de sa transformation d’une 
entreprise publique, perçue comme non performante, à une société anonyme de droit public dynamique et cotée 
en bourse (bpost). 
Etant partie prenante du projet, je tenterai de rester la plus objective possible sur l’analyse et de prendre tout le 
recul nécessaire.  
  
                                                                
1 NPV (Net Present Value) : La valeur actuelle nette est une mesure de la rentabilité d'un investissement. 
2 SPOC Finance : Single Point of Contact Finance pour introduction du Business Case. Chaque projet doit avoir un 
Business Case validé par une personne de l’équipe Controlling en Finance. 
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2 Contexte du projet 
Nommée gérante du projet, la raison d’être de cette initiative a été décrite lors d’un entretien avec le directeur 
financier de Securex, mandataire de ce projet, afin de bien en comprendre le contexte.  
Ce projet est directement aligné à la stratégie du Groupe Securex. 
 La stratégie de Securex 
La mission de Securex: “Let’s make organizations & people successful in business & in life!” 
« Ensemble avec nos clients, passer à l'action pour être proactifs pour les organisations et les personnes qui se 
cachent derrière, y compris nos collaborateurs pour les aider à réussir (sur le plan financier et personnel) car 
aujourd’hui vie professionnelle et privée sont toujours plus interconnectées, le succès personnel et privé sont 
intimement liés » 
L’ambition de Securex : Une croissance supérieure à celle du marché (+5%) 
La stratégie3 Focus C (2016-2020) de Securex est une stratégie qui consiste à atteindre la croissance par 
l'orientation client.  
Cette stratégie est déclinée en trois priorités stratégiques : 
1. Customer Connection, être les meilleurs dans leur secteur 
2. Boost Sales, atteindre un chiffre d’affaire de 36M€ en 2020 
3. Innovation, de nouveaux process et modèles Business 
Figure 1 : Stratégie Focus C 
  
 La stratégie Finance 
Rattaché à la direction générale, le département financier chez Securex est seulement perçu comme un groupe 
comptable gardien des données financières et qui répond aux obligations légales auxquelles les entreprises sont 
tenues.  
Dans un monde complexe et en rapide évolution, les attentes des clients sont digitales : D'une seule touche, ils 
exigent un service et une réponse immédiate. 
Le business, client interne du département financier, n’est pas satisfait de la qualité des services que lui rend ce 
dernier. 
La demande du business est claire : l’équipe financière doit fournir des informations financières à valeur ajoutée, 
de qualité et à temps, améliorer sa façon de travailler et se développer.  
                                                                
3 La stratégie Focus C de Securex Cfr. Annexe 1  
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La Figure 2 reprise ci-dessous décrit l’évolution du rôle des collaborateurs du département Finance et la rupture 
entre l’existant et la situation souhaitée. 
Figure 2 : Evolution du rôle du département Finance 
 
Pour opérer cette transformation, la stratégie financière se construit autour de deux objectifs :  
1. Offrir des chiffres financiers de qualité et beaucoup plus rapidement 
2. Devenir un partenaire à forte valeur ajoutée 
Ceci afin de permettre de prendre des décisions beaucoup plus rapidement en fonction du marché et des besoins 
des clients.  
Figure 3 : Focus C – Vision Finance 
 
 
La stratégie Financière va donc opérer suivant deux axes :  
1. La qualité des données 
2. L’amélioration des processus financiers 
 
La direction financière a également décidé d’investir dans la technologique pour libérer des ressources et servir 
ainsi ses clients de la meilleure façon possible et de prendre une position forte dans les décisions du business. 
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Figure 4 : La technologie comme support à la stratégie financière de Securex 
 
Dans cette perspective, la direction financière a lancé un programme de transformation sur 5 ans regroupant 
plusieurs projets liés à l’amélioration des processus : Process Excellence Lean Six Sigma, Project Portfolio 
Management, Procurement et Performance Monitoring et Reporting. 
Performance Monitoring & Reporting est un sous-objectif du programme de transformation qui se concentre sur 
l’amélioration des processus financiers.   
  
OBJECTIFS DE SECUREX: 
• Customer connection
• Boost Sales 
• Innovation
OBJECTIFS FINANCE :
• La qualité des données
• L’amélioration des processus financiers
TECHNOLOGIE en support  de ces objectifs
Qualité, rapidité et  valeur ajoutée  pour les 
utilisateurs et les clients
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 La Stratégie IT 
2.3.1 Le contexte 
Tous les métiers en lien avec l’IT sont regroupés dans une entité légale indépendante appelée centre de calcul, 
à l’exception du département Facil-IT, qui lui est intégré dans l’entité légale ASBL Group qui centralise toutes les 
Corporate Units. Facil-IT est en charge de l’acquisition du petit matériel informatique et du service Helpdesk 
interne. 
Avec 170 collaborateurs en Belgique, dont 33% ont des contrats externes, le payroll de l’IT représente plus ou 
moins 10% de la population du groupe Securex, et, par rapport au marché, le coût des ressources chez Securex 
est beaucoup trop élevé. De plus, 25% de l’effectif est mobilisé pour suivre des formations et 65% du temps des 
équipes est consacré à des activités de « housekeeping ».  
Outre leur isolement dans une entité légale différente, les services IT sont localisés géographiquement 
exclusivement sur le site de Gent avec des collaborateurs principalement néerlandophones. 
Tout comme le département financier, l’image de l’IT auprès des entités Business n’est pas très positive.  
De plus, les relations entre ces deux départements sont historiquement tendues.  
Jusqu’il y a deux ans encore, l’organisation IT était une structure en râteau avec beaucoup trop de niveaux 
hiérarchiques. Depuis l’arrivée du nouveau CIO, l’IT est structuré selon son organisation fonctionnelle et suit le 
flux TOMA4.   
Figure 5 : Organigramme IT 
 
 
 
                                                                
4 TOMA : Target Operation Model Architecture 
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2.3.2 IT Investment 
 La gestion de projets5 
La gestion de projet est un processus conjoint entre l’IT et le département financier.  
Chaque idée de projet doit au préalable être présentée au Project Governance Board pour approbation. 
Trois critères sont à considérer pour introduire une idée de projet : 
• Le changement proposé aura un impact sur plus d’une organisation du groupe Securex 
• Le changement proposé utilisera des ressources IT ou des ressources d’autres départements. 
• Le changement proposé n’est pas prévu dans le budget. 
Si l’idée de projet rempli au moins un de ces trois critères, l’idée de projet doit suivre le processus complet 
d’approbation. Dans le cas contraire, seul un business case validé par le Financial Business Partner, signé pour 
accord par le BU Management, doit être introduit. Le business case standard développé par le SEO6 doit 
obligatoirement être utilisé.  
Ensuite, les idées de projets doivent être caractérisées par une catégorie inspirée de la grille McFarlan. 
Le modèle de la grille stratégique de MCFARLAN, est un modèle spécifique au domaine de l’IT, qui est utilisé pour 
évaluer la nature des projets que l’organisation informatique a dans son portefeuille, dans le but de voir à quel 
point ce portefeuille supporte les intérêts opérationnels et stratégiques de l’entreprise. 
L’axe des abscisses représente l’impact du projet sur la stratégie IT tandis, que l’axe des ordonnées représente 
l’impact du projet sur les opérations informatiques. C'est-à-dire que les projets qui figurent en tête de cet axe 
améliorent l’efficacité ou la qualité des systèmes existants et des processus du business ou permettent de réduire 
leurs coûts.  
Figure 6 : Grille McFarlan7.  
 
 
 
                                                                
5 (Cfr. Annexe 2) : Le flux d’approbation d’une idée de projet Securex 
6 Strategic Executive Officer : la personne qui assure les responsabilités de Project Management Officer 
7 Cours de Stratégies IT et qualité des services par Mr Yves Wautelet inspiré de R. Nolan, W. McFarlan, 
Information Technology and the Board of Directors, Harvard Business Review, 2005. 
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Basé sur ce principe, les projets sont positionnés dans les quatre catégories reprises ci-dessous dans la Figure 7 
Figure 7 : Catégories de projet  
 
Cette catégorisation détermine les délivrables de la phase d’initiation des projets.  
Pour les projets repris dans les catégories : « Factory & strategic projects », le business case et l’analyse de 
risque sont de rigueur.  
Pour les projets repris dans les catégories : « Mandatory, Innovation, Replacement or Lifecycle projects », seule 
l’analyse de risque doit être réalisée.  
La priorisation des idées se réalise en classant les projets candidats selon 3 types de critères :  
• Stratégique 
• Financier (investissement, Pay-back, NPV)  
• Risque (Process, complexité technique, ressources).  
Les paramètres de notation peuvent être différents pour chaque catégorie de projet.  
Le résultat servira de base pour la discussion et le classement final.   
Les projets candidats classés les plus bas peuvent être annulés ou retardés lorsque la capacité des ressources 
disponibles et/ou le budget est insuffisant. 
Le Project Governance Board est composé de 8 à 10 personnes représentant l’IT, le département financier (SEO) 
et le business.  
Le rôle du département financier :  
Le département financier doit aider le Business dans : 
• La validation du type de projet 
• L’évaluation des risques 
• Le budget 
• Le Business case s’il est requis. 
Finance détermine ce qui doit être considéré comme investissement ou non. 
• Le Financial Business Partner, collaborateur du département Controlling doit communiquer le 
centre de coûts et l’ordre interne du Business Owner. 
• Le Financial Business Partner doit surveiller et suivre les coûts d’investissement avec SAP Fixed 
Assets report, MS Project et les template Excel prédéfinis pour communiquer les écarts au Business 
Owner.  
• Le SEO doit gérer les projets dans MS Project et mentionner obligatoirement : 
o La description du projet 
o Le montant du budget 
o Les réalités comptables 
 
• Legal ObligationsMandatory projects:
• IT Infrasturcture (maintenance)
• Buildings (major repairs & maintenance)…
Replacement or Life Cycle
Projects:
• Focus C (2017), Acquisitions, Hive 5, …Strategic & Operational
Projects
• Free ThinkingInnovation Projects
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 Service Pricing Model 
L’IT dispose de son propre système OTP, par lequel passent toutes les commandes, par opposition aux entités 
légales Business, qui ne disposent pas encore de système Procurement. 
Tous les achats sont discutés et approuvés par le Board. Chaque service presté par le centre de calcul est 
refacturé aux clients, les Business Unit ou les corporate Unit sur base d’un tarif forfaitaire jour/homme. 
2.3.3 IT Governance and Framework 
Pour gérer les services informatiques, l’entité IT a adopté la méthode ITIL8. 
ITIL est un référentiel de bonnes pratiques orienté processus destiné aux organisations informatiques qui 
délivrent des services complets à leurs clients. 
ITIL est structuré autour du cycle de vie d’un service, répartit en 5 étapes :  
• La stratégie du service dont l’objectif est de comprendre les clients IT, définir l’offre répondant aux 
besoins des clients, les capacités et ressources nécessaires au développement de service et identifier 
les moyens de succès pour une exécution réussie. 
• La conception du service assure que les nouveaux services et ceux modifiés soient conçus efficacement, 
en termes de technologie et d’architecture, afin de satisfaire les attentes du client. Les processus sont 
aussi pris en considération dans cette phase.   
• La transition du service intègre la gestion du changement, le contrôle des actifs et de la configuration, 
la validation, les tests et la planification de la mise en fonction du service afin de préparer la mise en 
production. 
• L’exploitation du service fournit le service de manière continue et le surveille quotidiennement. 
• L’amélioration continue du service permet au service IT de mesurer et d’améliorer le service, la 
technologie ainsi que l’efficacité et l’efficience dans la gestion générale des services. 
Les actions stratégiques de l’IT sont donc inspirées des bonnes pratiques de la méthode ITIL et s’articulent autour 
de 5 priorités :  
1. La création de valeur :  
Actuellement, la majorité du temps des équipes IT est consacré à de la maintenance ou du développement. Il 
faut davantage travailler avec des applications externes, des partenaires, des interfaces ou des solutions cloud. 
2. Réduire la diversité :  
La réduction de la diversité technique dans les systèmes IT, mais aussi l’amélioration des processus métier est 
cruciale pour réduire les coûts de maintenance des technologies IT et consacrer plus de budget à de nouveaux 
projets de croissance et d'innovation. Il faut impérativement endiguer le phénomène Shadow IT9. 
3. L’organisation :  
En interne à l'organisation informatique, certains projets augmenteront la maturité générale de l'organisation 
informatique et la relation IT / Business : 
• Un centre de compétences Microsoft est idéal pour combiner les connaissances IT et les représentants 
Business afin de tirer pleinement parti de la technologies Microsoft, telle que les applications Office 365. 
• Un Corporate data dictionary permettra aux représentants Business et IT de collaborer de la meilleure 
manière :  gouvernance des données, classification des données. 
                                                                
8 ITIL : Information Technology Infrastructure Library, https://www.itilfrance.com 
9 Shadow IT est le terme utilisé pour désigner des systèmes d'information et de communication réalisés et mis 
en œuvre au sein de l'organisation sans approbation de la direction des systèmes d'information. 
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• Devops10 apportera aux développeurs et aux opérations, l'ensemble du processus de lancement et de 
support à un niveau de maturité plus élevé et un meilleur niveau de service. 
 
4. L’innovation :  
Un certain nombre d'expériences ou d'études seront réalisées, en collaboration avec le centre de solutions, 
l'innovation et la digitalisation. Un grand track est réservé aux initiatives de suivi du projet Datavault11 . 
5. Speed speed speed 
Ces projets ont pour objectif spécifique de créer des plates-formes qui permettront une mise sur le marché plus 
rapide avec moins de « downtime12 » pour l'installation de nouveaux logiciels. Le système du futur est une 
combinaison de déploiements de hardware, d'OS et de déploiement logiciels sur de nouvelles plates-formes pour 
permettre des mises à jour logicielles plus invisibles et plus rapides. 
La plate-forme Mendix et les capacités IT permettront un développement rapide des applications. Il y a d'autres 
projets sur d'autres voies qui contribueront également à une mise sur le marché plus rapide, mais qui se 
concentrent principalement sur une autre ligne directrice, comme les coûts ou l'organisation interne. Ces projets 
sont : « DevOps » et « Infrastructure as a service ». 
 
Figure 8 : Cycle d’amélioration de l’IT 
 
  
                                                                
10 Le devops est un mouvement en ingénierie informatique et une pratique technique visant à l'unification du 
développement logiciel (dev) et de l'administration des infrastructures informatiques (ops), notamment 
l'administration système. 
11 Data Vault introduit une notion d'architecture de processus. Les structures de données sont déterminées selon 
une modélisation relationnelle ET selon une notion de processus selon la "fonction" de la donnée fonctions. 
https://fr.slideshare.net/dlinstedt/prsentation-data-vault-et-bi-v20120508 
12 Downtime : Temps d’arrêt  
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2.3.4 IT Architecture 
 Objectifs  
Le nouveau CIO veut mettre en place une nouvelle architecture. Les objectifs de cette nouvelle architecture sont :   
1. Assurer la cohérence dans la manière de communiquer digitalement vers l'extérieur : 
• Fonctionner en tant que groupe 
• Fournir des solutions à l'utilisateur comme une interprétation de ses besoins 
2. Définir un cadre clair :  
• Pour la construction de nouvelles solutions ICT au sein du groupe Securex 
• Pour l'intégration de solutions dans le paysage des TIC13 
3. Supprimer la complexité interne :  
• Ne pas rendre le jargon interne et la structure visibles à l'extérieur 
• Créer la possibilité d'échanger / ajouter des composants avec un impact plus limité 
4. Maintenir la flexibilité pour la mise en œuvre et l'évolution des processus métier spécifiques 
5. Possibilité de réaliser des scénarios de croissance sans impact sur l’existant 
L’architecture du groupe Securex doit soutenir le business dans ses objectifs de croissance et son orientation 
vers le client.  
Elle doit être motivée par un solide modèle de gouvernance et d'engagement. Cela offrira ainsi de la flexibilité 
pour intégrer à la fois les applications existantes et les capacités futures. 
 IT Architecture Operating Model 
Pour définir l’architecture IT du groupe Securex, nous devons le positionner en fonction de deux dimensions : le 
niveau de standardisation et le niveau d'intégration des processus métiers.  
La standardisation d'un processus métier signifie que son exécution est indépendante de la géographie, et de la 
personne qui l’exécute. 
L’intégration des processus métiers signifie que ces processus partagent les mêmes données. Ils peuvent ainsi 
soit être intégrés pour former un processus global de bout en bout de l'entreprise, soit partager les informations 
afin de permettre par exemple une vision 360° du client. 
Le croisement de ces deux dimensions fait émerger quatre types de modèles opérationnels :  
1. Coordination : faible standardisation des processus, mais forte intégration des processus  
2. Unification : forte standardisation et forte intégration à la fois  
3. Diversification : entreprises nécessitant une faible standardisation et une faible intégration 
4. Réplication : forte standardisation mais faible intégration  
Le modèle opérationnel du groupe Securex est le modèle de coordination comme représenté à la Figure 9 
  
                                                                
13 TIC : Les Technologies de l'Information et de la Communication 
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Figure 9 : The IT Architecture Operating Model  
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 Le modèle d’alignement stratégique 
2.4.1 Modèle d’alignement chez Securex 
Tout comme la stratégie du département financier, la stratégie IT se décline autour de l’axe de la satisfaction du 
client d’abord. Le client est au centre de toutes les décisions. 
Pour les deux entités également, le déclencheur à la base de leur plan d‘actions réciproques, via l’amélioration 
des processus, est l’insatisfaction de leurs clients internes.  
L’entité de l’IT chez Securex a longtemps été perçue comme un simple prestataire de services opérationnels qui 
élaborait sa stratégie d’organisation des infrastructures et ses processus dans le but de fournir un excellent 
niveau de service mais sans tenir compte des besoins du Business.  
On pourrait donc dire que longtemps, l’alignement entre le Business et l’IT se positionnait dans un modèle 
« Service Level » 
Cependant, le Shadow IT est très présent chez Securex. Les dirigeants des entités opérationnelles business ont 
souvent pris la liberté d’acquérir eux-mêmes, sans consultation préalable des équipes de l’IT, les technologies 
qui leurs semblaient les plus appropriées pour leurs besoins. Nous pouvons même constater, que des 
applications ont été acquises sur décision du management du comité de direction après une démonstration 
convaincante lors d’événements externes divers. Pourrait-on dire alors, que nous nous trouvions plutôt, dans un 
modèle d’alignement de type « Strategy Execution ». 
En réalité, nous ne pouvons pas parler d’alignement entre les deux Stratégies. Il n’y avait tout simplement pas 
de stratégie, ni en IT, ni en Business.  
En 2016, après quelques constations sur la situation du groupe, que je ne développerai pas dans cette analyse 
par respect sur la confidentialité, la direction générale a pris conscience qu’il devenait dangereux de piloter le 
groupe sans gouvernail et sans personnes ayant les compétences nécessaires pour mener ce changement. La 
stratégie Focus C (Cfr. Annexe 1) a été définie et de nouveaux dirigeants externes sont arrivés.  
Depuis un peu plus de 3 ans, avec l’arrivée d’un nouveau CIO possédant une expérience internationale dans de 
grosses structures, la culture de l’entité IT a évolué. La définition d’une stratégie et des objectifs clairs ont été 
définis. L’entité de l’IT se présente maintenant plutôt comme un vecteur de la transformation digitale du groupe 
Securex au service des clients. 
En 2016, ce fût l’arrivée d’un nouveau directeur financier également avec une longue expérience qui, après 3 
mois, faisait constat de la situation peu satisfaisante des services rendus par le département financier et la culture 
générale du groupe Securex. Une stratégie financière axée sur la satisfaction des clients internes, par la création 
de valeur ajoutée, avec la technologie en support, a été définie. 
Une gouvernance commune entre les équipes de l’IT et le Business management a été mise en place avec la 
constitution de l’équipe Project Governance Board. Toutes les décisions aux niveaux des projets et des 
acquisitions doivent passer par une validation au PGB.  
 Le modèle d’alignement entre la stratégie IT et la stratégie Business correspond maintenant au modèle 
« Technology Transformation » 
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Figure 10 : Evolution du modèle d’alignement de l’IT14 
 
En effet, si nous nous basons sur le modèle d’alignement stratégique de d’Henderson et Venkatraman, 
l’alignement stratégique se réalise autour de deux mouvements :  
 
• La cohérence stratégique entre les dimensions internes et externes de l’entreprise.  
• L’intégration fonctionnelle des technologies de l’information au sein de l’entreprise 
 
Dans ce mode, la direction générale définit une nouvelle stratégie qui va déclencher une redéfinition de la 
stratégie de la direction IT. Une fois cette stratégie redéfinie, il faut penser les infrastructures et les processus 
technologiques à mettre en place.  
L’entité IT est alors évaluée par sa capacité à fournir une innovation technologique adaptée aux besoins de ses 
clients et aux délais de réalisation. L’IT est un facteur primordial de différenciation dans ce genre de stratégie.  
 
  
                                                                
14 Cours de Stratégies IT et qualité des services par Mr Yves Wautelet, inspiré du modèle d’Henderson et 
Venkatraman. 
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3 Analyse Business – Définition du projet 
 Objectifs et livrables du projet 
3.1.1 Objectifs 
L’objectif15  de ce projet est d’accroitre la satisfaction des clients du département financier par l’amélioration des 
processus financiers afin de passer d’un taux actuel de 30% de valeur ajoutée dans les analyses financières à un 
taux de 80 % à la fin du premier trimestre 2019. 
Figure 11 : Objectif de création de valeur ajoutée 
 
Cet objectif est aligné à la stratégie du groupe Securex, répond à la nécessité d’innover par les processus et 
place satisfaction client au cœur des préoccupations.  
Chaque mois, la satisfaction des clients du département financier sera évaluée via une enquête NPS16 auprès 
d'un échantillon de clients représentatif et mesurée par le score du rolling-NPS. 
L’objectif est accepté, j’ai été mandatée comme gérante du projet par le directeur financier et sponsorisée par 
le CEO.  
L’objectif est réaliste : l’initiative a été validée par le comité de Direction le 26 février 2018. Le mercredi 16 mai, 
j’ai reçu confirmation que l’idée de projet était validée au Project Governance Board (PGB) du vendredi 11 mai 
2018. Une ressource de l’équipe BI a été libérée à 100% pour m’assister sur le projet et 50% de mon temps sera 
consacré à ce projet. 
3.1.2 Les livrables 
A la fin de l’analyse, un inventaire des solutions existantes et des solutions à développer pour l’amélioration des 
processus doit être dressé. Les solutions les plus pertinentes doivent être identifiées et évaluées, et une solution 
privilégiée doit être proposée. 
Un business Case reprenant 3 scénarios (Base, Best et Worst case) ainsi qu’un Risk assessment doivent être 
introduits pour le 25 juin 2018 pour validation par le PGB du mercredi 27 juin. La date souhaitée de mise en place 
de la solution privilégiée est fixée au 31 mars 2019. 
                                                                
15 L’objectif doit être ASMART, Aligné à la stratégie, Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et délimité dans 
le Temps 
16 NPS : Net Promotor Score : taux de promoteur, rolling-NPS est une moyenne sur 3 mois 
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 Approche globale 
3.2.1 La méthodologie utilisée 
Dans le cade de ce projet, je vais suivre une approche structurée, et inspirée des méthodes génériques PRINCE2 
et PMBOK, comme fil conducteur afin de m’assurer d’atteindre les objectifs spécifiques de ce projet dans les 
délais impartis.  
Aussi bien dans la méthode de PRINCE2 que celle de PMBOK, 5 processus principaux sont utilisés comme 
structure de base pour gérer et suivre un projet en différentes phases (Initiation-Planning-Execution-Contrôle-
Clôture) 
Dans le cadre de ce travail, nous sommes dans la première phase, la phase d’Initiation, de business modeling, 
également appelée la phase d’analyse des besoins (Requirement).  
Dans cette méthode structurée, je vais utiliser à l’intérieur de la phase d’initiation, des cycles agiles comme 
illustré dans le principe de Deming.  Ce principe est utilisé comme référence afin de planifier, mesurer et suivre 
le projet de manière efficace et effective. 
Figure 12 : La roue de Deming - PDCA 
 
 
Les méthodes de collecte des informations principales utilisées pour ce travail sont la pratique d’interviews, le 
questionnement, l’observation et l’introspection.  
Introspection et observation  :  
En tant que Financial Business Partner au département Finance, dans le service Controlling, je suis au centre 
même de la problématique, actrice et future utilisatrice de la solution. J’ai donc exécuté personnellement les 
différentes tâches faisant partie du processus de clôture mensuelle et observé la manière de travailler de mes 
collègues.  
Les interviews et le questionnement  
Pour l’identification des différentes sources de données et leurs flux, j’ai procédé par interviews. En contrat avec 
Securex depuis à peine trois au début de travail, il a été facile pour moi de pouvoir questionner toutes les parties 
prenantes de ce projet avec le recul nécessaire. 
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Avant de commencer une analyse, il est important de visualiser sur une ligne du temps toutes les étapes-clé du 
projet. 
Il s’agit d’un aperçu des différentes phases d’exécution (analyse, concept, développement, implémentation) du 
projet dans le temps.  
Entre chaque phase d’exécution, il y a un jalon de prévu. Ces jalons, pour la phase d’initiation, correspondent 
aux différentes échéances du processus du cycle de vie d’un projet mis en place chez Securex comme représenté 
à la Figure 13. 
Figure 13 : Securex project life cycle 
 
 
3.2.2 La planification de la phase d’initiation 
La phase d’initiation s’étend sur à peu près 4 mois, du 26 février 2018 au 27 juin 2018. Le jalon final de cette 
phase est la validation par le Project Governance Board du projet le 27 juin 2018. Cette validation portera sur le 
montant du budget accordé, le délai de réalisation et le scope du projet. 
Pour une raison purement visuelle, dans ce travail, le diagramme de Gantt n’a pas été réalisé avec l’application 
MS Project. 
Cette phase a été découpée en plusieurs actions représentées à la Figure 14 page suivante. 
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Figure 14 : Phase d’ initiation Roadmap 
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 Le scope du projet 
La définition du scope du projet sert à délimiter les éléments qui feront partie de celui-ci. Il est important de 
mentionner également ce qui est hors scope afin d’éviter de se retrouver à résoudre tous les problèmes de 
l’organisation. 
Le scope est identifié par les parties prenantes du projet et les processus financiers auxquels il fait référence. 
3.3.1 Les parties prenantes 
Une partie prenante peut être une personne, un groupe de personnes ou un organisme qui est en dehors du 
projet et dont les intérêts peuvent être impactés.  
Outre le fait de définir le scope du projet, cette étape est un préliminaire pour recueillir les attentes, besoins et 
exigences des parties prenantes.  
Ensuite, il sera nécessaire de définir et de communiquer les rôles et responsabilités des parties prenantes en se 
basant sur les objectifs du projet pour gérer leur implication et définir au mieux la stratégie de communication 
et d’accompagnement au changement.  
Pour identifier ces parties prenantes impactées par le projet Performance Monitoring & Reporting de la manière 
la plus complète possible, plusieurs méthodes ont été croisées :  
1. Une mindmap a été dessinée de toutes les parties prenantes au sein de l’entreprise sur base de la 
structure organisationnelle 
2. Une liste des rapports et analyses actuels a été dressée avec identification de leurs destinataires (Cfr. 
Tableau 27 : Liste des rapports fournis par le département financier en Annexe page 90) 
La Figure 15 permet de visualiser cette diversité de parties prenantes et de les regrouper en fonction de leurs 
intérêts similaires.  
Figure 15 : La cartographie des parties prenantes 
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3.3.2 Rôles et responsabilités des parties prenantes 
Tableau 1 : Identification des parties prenantes et de leur mission 
N° 
PP Interne 
ou Externe 
Parties prenantes Mission 
PP.01 Interne Project Manager IT Le Chef de projet IT a en charge de piloter la mise en place de la solution 
technologique pendant tout le cycle de vie du projet (Cadrage, 
planification, réalisation et mise en service), il fait partie de l’équipe 
projet.  
PP.02 Interne Software Engineer IT  Sa mission consiste à analyser et optimiser la solution technologique à 
mettre en place. 
PP.03 Interne Responsable du Controlling Utilise la solution technologique mise en place pour effectuer les tâches 
liées aux processus financiers et encadrer l’équipe Controlling, fait partie 
de l’équipe projet. 
PP.04 Interne Business Intelligence expert Les experts en BI construisent des rapports détaillés pour les différents 
départements y inclus le département financier. Ils font partie de l’équipe 
projet. 
PP.05 Interne Financial Business Partner Utilise la solution technologique mise en place pour effectuer les tâches 
liées aux processus financiers. Un des Financial Business Partner fait 
partie de l’équipe projet. 
PP.06 Externe SOA People SOA People, intégrateur européen de solutions SAP et certifié SAP 
Platinum Partner, accompagne et conseille les entreprises dans leur 
transformation. 
PP.07 Externe Fournisseurs en technologie Fournisseurs d’applications informatiques standards.  
PP.08 Interne Le conseil d’administration Le conseil d’administration du groupe Securex s’assure de la bonne 
gouvernance. 
PP.09 Interne CEO et COO Le comité de direction dont le CEO est sponsor du programme de 
transformation, et est utilisateur des analyses et des rapports financiers.  
PP.10 Interne Chief Information Officer Le CIO est responsable de la stratégie IT du groupe Securex. 
PP.11 Externe Réviseurs d’entreprise Les réviseurs d’entreprise, commissaires pour le contrôle des comptes, 
conformément à l’arrêté royal du 19 Décembre 2003 auquel Securex est 
soumis veille au principe de transparence et de rigueur visant la 
protection des membres et des tiers en relation avec l’ASBL.  Ils sont 
utilisateurs des analyses et des rapports financiers. 
PP.12 Interne Le Business Development 
M&A  
Le responsable des acquisitions chez Securex utilise les analyses financières 
du département financier, il est un client final du projet. 
PP.13 Interne Les Business Unit Les départements opérationnels de Securex, utilisateurs des analyses et 
des rapports financiers, clients principaux du département financier. 
PP.14 Interne Les Corporate Unit Les autres départements de support de Securex, utilisateurs des analyses 
et des rapports financiers, clients principaux du département financier. 
PP.15 Externe Organisme de Contrôle Les organismes de contrôle vérifient les comptes de certaines entités 
légales, utilisateurs des analyses et des rapports financiers, ils sont clients 
du département financier.  
PP.16 Interne Directeur financier Le directeur financier est le commanditaire du projet et à la tête du 
département financier. 
PP.17 Interne SEO Le Strategic Executive Officer est responsable du processus d’approbation 
des projets et du Project Governance Board (PGB). 
PP.18 Interne Tax & Accounting Manager Le responsable du département comptable est au cœur de tous les 
processus financiers.  
PP.19 Interne Comptables Les comptables sont responsables du traitement des données financières 
du groupe. 
PP.20 Interne HR Analyst Les HR analystes sont responsables du traitement des données 
financières relatives aux ressources humaines (salaires, payroll) du groupe 
PP.21 Interne (*) Procurement Manager a.i. Le Procurement Manager est responsable de la mise en place d’un service 
d’achat centralisé et intervient en amont des nombreux processus 
financiers. 
PP.22 Interne Financial Analyst Utilise la solution technologique mise en place pour effectuer les tâches 
liées aux processus financiers. 
PP.23 Interne Le Directeur "Change & 
Transformation" 
Responsable de la gestion du changement, diagnostique, accompagne et 
pilote le changement chez Securex.  
(*) Intérim manager externe qui occupe un poste en interne 
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 L’équipe d’initiation du projet 
Pour effectuer les analyses dans la phase d’initiation, une équipe a été constituée. Celle-ci n’est pas l’équipe 
définitive du projet. En effet, lorsque l’idée de projet sera validée par le Project Governance Board, le chef de 
projet désigné devra construire son équipe. Celle-ci devra être constituée avec les personnes disposant des 
connaissances, compétences et attitudes définies lors du choix et la validation de la solution finale. 
Tableau 2 : Les acteurs du projet 
N° Parties prenantes Rôle dans le projet 
PP.05.1 Financial Business Partner – Nathalie Ostheimer Business Analyst - Lead du projet 
PP.03 Responsable Controlling L’équipe de projet : SPOC Finance (Point de contact) qui 
devra valider le Business Case du projet 
PP.16 Le Directeur financier Le promoteur du projet : la personne qui a lancé l’idée 
du projet 
PP.09.1 CEO Le sponsor qui soutiendra et légitimera le projet 
PP.02 Software Engineer IT – SPOC Finance L’équipe de projet IT- Analyst IT  
PP.01 Software Engineer IT L’équipe de projet IT- Expert SAP 
PP.04.1 Business Intelligence Expert L’équipe de projet - Expert SAS et Qlik Sense 
 
3.3.3 La gestion des parties prenantes 
La matrice Intérêt/Pouvoir nous permet d’identifier les parties prenantes qui vont demander le plus d’attention 
et nous donner une indication sur la manière de communiquer avec les acteurs-clés.  
Figure 16 : Matrice Intérêt/Pouvoir des parties prenantes par le PMBOK17 
 
L’intérêt représente la priorité accordée à la satisfaction des besoins des parties prenantes au moyen du projet. 
Cette matrice nous permet d’identifier :  
• Les acteurs clés (Où se trouve le réel pouvoir) ; 
•  L’impact de chaque partie prenante. 
                                                                
17 PMBOK, Guide du corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK) -Quatrième édition, 
Project Management Institute, Inc., 2008. 
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Comme illustré au Tableau 3, la stratégie de communication sera adaptée et ce, tout au long de l’analyse.  
Les parties prenantes les plus influentes seront à impliquer dès le démarrage du projet. Obtenir leur soutien 
peut aider à obtenir plus de ressources et augmente les chances de succès du projet. Il est donc indispensable 
de communiquer fréquemment avec elles.   
Les parties prenantes les plus influentes sont :  Le Project Manager IT, le Financial Business Partner mandaté par 
le commanditaire du projet pour gérer le projet, le CEO, les membres du comité de direction, le CIO, le directeur 
financier et le Tax & Accounting Manager.  
Les Business et Corporate Unit sont principalement intéressées par le délivrable final, la valeur ajoutée des 
rapports et analyses financiers communiqués par le département financier, et n’ont que peu de pouvoir sur le 
déroulement du projet. Ils doivent néanmoins avoir l’occasion de donner un avis, des conseils afin d’éviter de 
développer et fournir une solution qui ne répondrait pas à leurs besoins. 
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Tableau 3 : Matrice intérêt/pouvoir des parties prenantes 
Groupe N° 
Parties 
prenantes 
Intérêt - Description 
Niveau 
d’intérêt 
Pouvoir Description 
Niveau 
de 
pouvoir 
Canal de communication Fréquence Stratégie  
Equipe 
projet 
PP.01 
Project 
Manager IT 
Nouvelle technologie Elevé 
Pouvoir d'expertise : cette 
personne possède une forte 
compétence en gestion de 
projet IT au sein de Securex 
Elevé 
Rencontre formelle 
Comité de Liaison 
Hebdomadaire et 
mensuelle 
Gérer avec 
attention  
Equipe 
projet 
PP.02 
Software 
Engineer IT  
Nouvelle technologie Elevé 
Analyste fonctionnel qui 
évalue toutes les solutions 
Faible 
Rencontre formelle 
Comité de Liaison 
Hebdomadaire et 
mensuelle 
Maintenir informé 
Equipe 
projet 
PP.03 
Responsable du 
Controlling 
Responsable de l'équipe 
concernée directement par les 
livrables qui utilisera directement 
le produit issu du projet, 
responsables des processus et des 
délivrables du département 
controlling au sein de finance et 
est directement impacté par la 
satisfaction des clients de finance.  
Elevé 
Pouvoir hiérarchique, 
responsable de l'équipe 
controlling  
Moyen 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Quotidienne et 
Team meeting 
toutes les deux 
semaines 
Maintenir satisfait 
Equipe 
projet 
PP.04 
PP.04.1 
Business 
Intelligence 
Expert 
Equipe projet Moyen Aucun pouvoir Faible 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Hebdomadaires et 
à la demande  
Maintenir informé 
Equipe 
projet 
PP.05.1 
Financial 
Business 
Partner 
Equipe projet, mandaté gérante du 
projet, responsable des livrables 
de la phase d'initiation du projet 
(Business analyste) 
Elevé 
Pouvoir légitime accordé par 
le commanditaire du projet  
Elevé 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Quotidiennes et 
Team meeting 
toutes les deux 
semaines 
Gérer avec 
attention  
Client - 
Utilisateur 
PP.05.2 
PP.05.3 
Financial 
Business 
Partner 
Sont concernés directement par 
les livrables car ils utiliseront 
directement le produit issu du 
projet.  
Elevé 
Pouvoir informationnel : 
cette personne est en 
possession des informations 
dont nous avons besoin pour 
collecter les exigences 
business 
Faible 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Quotidiennes et 
Team meeting 
toutes les deux 
semaines 
Maintenir informé 
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Fournisseurs PP.06 SOA People 
Peuvent être sollicités si la solution 
finale s'oriente vers une évolution 
des systèmes SAP 
Faible 
Externe à l'organisation, 
n'ont aucun pouvoir de 
décision sur les choix 
technologiques et n'ont pas 
le monopole des solutions 
technologiques 
Faible 
Communication indirecte, 
par courrier électronique 
A la demande  Surveiller 
Fournisseurs PP.07 
Fournisseurs en 
technologie 
Vendre un produit  Moyen 
Externe à l'organisation, 
n'ont aucun pouvoir de 
décision sur les choix 
technologiques et n'ont pas 
le monopole des solutions 
technologiques 
Faible 
Communication indirecte, 
par courrier électronique 
A la demande  Maintenir informé 
Gouvernance 
de projet - 
Direction  
PP.08 
Le conseil 
d’administration 
Délègue les décisions stratégiques 
au CEO 
Moyen 
Représente le pouvoir 
décisionnel et de contrôle 
ultime 
Elevé 
Rencontre formelle 
Comité de Liaison 
Biannuelle Maintenir satisfait 
Equipe de 
management 
de projet 
PP.09.1 CEO 
Responsable de la stratégie du 
groupe, sponsor du projet, N+1 du 
directeur financier responsable des 
processus et des délivrables du 
département financier et 
directement impacté par la 
satisfaction des clients de finance  
Elevé 
Pouvoir hiérarchique, par sa 
position dans le top 
management et pouvoir de 
décision sur les ressources, 
budget à mettre en place 
pour mener à bien le projet  
Elevé 
Rencontre formelle 
Comité de Liaison 
Mensuelle 
Gérer avec 
attention  
Gouvernance 
de projet - 
Direction  
PP.09.1 
Le comité de 
direction 
Responsable de la stratégie du 
groupe, sponsor du projet, N+1 du 
directeur financier responsable des 
processus et des délivrables du 
département financier et 
directement impacté par la 
satisfaction des clients de finance  
Faible 
Représente le pouvoir 
décisionnel et de contrôle 
ultime 
Elevé 
Rencontre formelle 
Comité de Liaison 
Mensuelle 
Gérer avec 
attention  
Equipe de 
management 
de projet 
PP.10 
Chief 
Information 
Officer 
Responsable de la stratégie IT, 
mise à disposition des ressources 
IT 
Moyen 
Pouvoir hiérarchique, par sa 
position dans le top 
management et pouvoir de 
décision sur les ressources, 
budget à mettre en place 
pour mener à bien le projet 
Elevé 
Rencontre formelle 
Comité de Liaison 
Mensuelle 
Gérer avec 
attention  
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Groupe 
d'intérêt 
particulier 
PP.11 
Réviseurs 
d’entreprise 
Sont concernés indirectement par 
les livrables car ils utiliseront 
directement le produit issu du 
projet 
Faible 
Externes à l'organisation, 
n'ont aucun pouvoir de 
décision sur les choix 
technologiques mais ont un 
pouvoir légitime sur le 
renouvellement des 
accréditations de Securex.  
Faible Courrier électronique Périodique Surveiller 
Partenaire PP.12 
Le Business 
Development 
M&A  
Concerné indirectement par les 
livrables car il utilisera directement 
le produit issu du projet. 
Bénéficiaire de la valeur ajoutée 
apportée par le projet  
Faible Aucun pouvoir Faible 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Quotidienne et à la 
demande  
Surveiller 
Partenaire PP.13 
Les Business 
Unit 
Concernés indirectement par les 
livrables car ils utiliseront 
directement le produit issu du 
projet, bénéficiaires de la valeur 
ajoutée apportée par le projet  
Moyen 
Pouvoir informationnel : sont 
en possession des 
informations dont nous 
avons besoin pour collecter 
les exigences business 
Moyen 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
A la demande  Maintenir informé 
Partenaire PP.14 
Les Corporate 
Unit 
Concernés indirectement par les 
livrables car ils utiliseront 
directement le produit issu du 
projet. Les bénéficiaires de la 
valeur ajoutée apportée par le 
projet  
Moyen 
Pouvoir informationnel : sont 
en possession des 
informations dont nous 
avons besoin pour collecter 
les exigences business 
Moyen 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
A la demande  Maintenir informé 
Groupe 
d'intérêt 
particulier 
PP.15 
Organisme de 
Contrôle 
Sont concernés indirectement par 
les livrables car ils utiliseront 
directement le produit issu du 
projet 
Faible 
Pouvoir informationnel : 
cette personne est en 
possession des informations 
dont nous avons besoin pour 
collecter les exigences 
business 
Faible Courrier électronique Périodique Surveiller 
Equipe de 
management 
de projet 
PP.16 
Directeur 
financier 
Responsable de la stratégie 
financière, commanditaire du 
projet, responsable des processus 
et des délivrables du département 
financier et directement impacté 
par la satisfaction des clients de 
finance 
Elevé 
Pouvoir hiérarchique, par sa 
position dans le top 
management et pouvoir de 
décision sur les ressources à 
mettre en place pour mener 
à bien le projet. Un très bon 
leadership  
Elevé 
Rencontres informelles, 
rencontres formelles et 
Comité de Liaison 
Quotidiennes 
(Informelles) et 
hebdomadaires 
(Formelles) 
Gérer avec 
attention  
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Partenaire PP.17 SEO 
Concerné indirectement par les 
livrables, utilise le produit issu du 
projet, bénéficiaire de la valeur 
ajoutée apportée par le projet, fait 
partie de l'équipe finance et est 
inclus dans la perception de la 
qualité du département par les BU 
et CU.  
Faible 
Préside le Project 
Gouvernance Board et gère 
le cycle de vie des projets 
Moyen 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Quotidiennes et 
Team meeting 
toutes les deux 
semaines 
Surveiller 
Partenaire PP.18 
Tax & 
Accounting 
Manager 
En amont de presque tous les 
processus financiers, il est 
directement impacté par le projet 
Elevé 
Pouvoir hiérarchique, 
responsable de la plus grosse 
équipe du département 
financier, la comptabilité. 
Détient seul l'expertise 
comptable 
Elevé 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Quotidiennes et 
Team meeting 
toutes les deux 
semaines 
Gérer avec 
attention  
Partenaire PP.19 Comptables 
Les premiers concernés, impactés 
indirectement dans l'amélioration 
de la qualité des processus 
financiers dans lesquels ils ont des 
tâches à accomplir.  
Elevé Pouvoir informationnel  Faible 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Quotidiennes et 
Team meeting 
toutes les deux 
semaines 
Maintenir informés 
Partenaire PP.20 HR Analyst 
En amont des processus financiers, 
sont directement impactés par le 
projet 
Moyen Aucun pouvoir Faible 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Quotidiennes et 
Team meeting 
toutes les deux 
semaines 
Maintenir informés 
Partenaire PP.21 
Procurement 
Manager a.i. 
En amont des processus financiers, 
est directement impacté par le 
projet 
Moyen Aucun pouvoir Faible 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Quotidiennes et 
Team meeting 
toutes les deux 
semaines 
Maintenir informé 
Client - 
Utilisateur 
PP.22 
Financial 
Analyst 
Sont concernés directement par 
les livrables car ils utiliseront 
directement le produit issu du 
projet 
Elevé 
Pouvoir informationnel : 
cette personne est en 
possession des informations 
dont nous avons besoin pour 
collecter les exigences 
business 
Faible 
Rencontres informelles, 
briefings individuels et 
rencontres formelles 
Hebdomadaires et 
Team meeting 
toutes les deux 
semaines 
Maintenir informés 
Equipe de 
management 
de projet 
PP.23 
Le Directeur 
"Change & 
Transformation" 
N'a pas d'intérêt particulier pour le 
projet mais doit s'y intéresser un 
minimum pour accompagner 
l'équipe projet dans la gestion du 
changement 
Moyen 
N'a pas de pouvoir formel 
mais sans une bonne gestion 
du changement, le risque est 
élevé que le projet ne soit 
pas une réussite 
Elevé 
Lettres d’information 
Site Intranet de 
l'entreprise, réseaux 
sociaux internes à 
Securex  
A la demande  Maintenir satisfait 
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3.3.4 Business Concept 
Pour comprendre la problématique analysée dans ce travail, il est important de clarifier quelques concepts avant d’aller plus loin. 
  Concepts organisationnels 
L’entité juridique, également appelée entité légale, est une personne morale, c'est-à-dire une société avec un numéro 
d'entreprise. L’entité juridique ne peut pas être un siège d'exploitation. 
L’entité juridique est composée de Business Unit ou de Corporate Unit.  
• Business Unit (BU) : unité opérationnelle 
• Corporate Unit (CU) : unité de support 
Chaque BU ou CU peut également être divisée en sous unités. 
Le CODIR : Le comité de Direction composé du CEO (Chief Executive Officer) et de 3 COO (Chief Operational Officer). 
La hiérarchie des « Cost Center » est une structure en cascade basée sur les différents niveaux de l’organisation. 
Le Centre de Coûts se réfère à la comptabilité analytique. Les codes de centre de coûts sont choisis librement par l'entreprise et 
ne font pas l'objet de législation officielle. Les centres de coûts sont propres à chaque entité juridique. Cela permet d'identifier le 
service lié à l'opération comptable effectuée. Chez Securex, ce code à une longueur de 7/8 caractères.  
Pour les centres de coûts à 7 charactères, les 3 premiers réfèrent au département. Les 4e et 5e caractères identifient l'entité 
juridique. Les 6e et 7e distinguent les coûts directs des coûts indirects.  
 Concepts financiers  
Les données financières sont de types :  
• ACTUALS : Les montants réellement enregistrés dans la comptabilité (Passé) 
• PLAN : Les montants estimés (Futurs).  
 
Les données financières de type Plan sont également de deux types :  
 
• BUDGET : Un budget est une estimation des différents comptes pour une année complète (12 mois), établi l’année 
précédente pour l’année en cours.  
• FORECAST (RBM) : Le forecast, souvent appelé RBM (Rolling Business Management), est une revue du budget pendant 
l’année en cours.   
La hiérarchie des « Cost Element » est une structure en cascade basée sur les différents niveaux du plan comptable minimum 
normalisé, utilisée pour former la comptabilité générale (en FI) et ainsi construire le bilan et le compte de résultats.  
Le « Cost Element » correspond au compte comptable, niveau le plus bas dans la hiérarchie.  
Le Master est géré dans SAP FI. Ce champ est obligatoire lors de l'encodage d'écritures comptables dans SAP. C'est une notion 
officielle et obligatoire pour la comptabilité (Tirée d'un plan comptable minimum normalisé = PCMN). Toutes les entreprises qui 
doivent soumettre leurs comptes en Belgique sont soumises à ce PCMN.  
Les X premières positions du code référant à la nature comptable sont définies par ce plan comptable minimum normalisé.  
Après, il est laissé aux entreprises le choix d'avoir une granularité plus fine en ajoutant des chiffres à la suite des X chiffres. Chez 
Securex, on utilise 8 positions. Ce code est identique dans toutes les entités. Le but recherché est de permettre de déterminer le 
type de coût qui est facturé.  
La hiérarchie des « Ordres Internes » est un groupement par type de ressources physiques (Voitures, immeubles, etc.) qui identifie 
l’origine des revenus ou des coûts que ces ressources génèrent. Cette hiérarchie est principalement utilisée dans l’allocation des 
coûts indirects. 
L'ordre interne est une information complémentaire : On peut dire que c'est un électron libre qui permet de ventiler les coûts de 
manière différente que celle des centres de coûts. On peut l'assimiler à un projet, voitures/immeuble physique et permet de suivre 
l'ensemble des frais et des revenus sur une certaine unité physique.  
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3.3.5 Les Business process 
Pour définir le scope du projet d’analyse, je vais identifier les processus actuels auxquels le projet fait référence et délimiter les 
étapes qui seront ou non prises en compte.  
 
Au préalable, je vais analyser les métiers, l’organisation pour analyser les fonctions à automatiser.  
Comme représenté à la Figure 17 ci-dessous, le département financier est divisé en trois services, la comptabilité, le contrôle de 
gestion et le service stratégique.  
 
Figure 17 : Organigramme du département financier 
 
Chaque service gère ses propres processus même si ceux-ci ne sont pas indépendants les uns des autres.  
Comme illustré au Tableau 28 repris en annexe page 91 , le scope du projet « Performance Monitoring & Reporting » inclut 
certains processus du service controlling uniquement :  
• Le processus P.24 - Clôture mensuelle 
• Le processus P.25 - Budget et Rolling Business Management 
• Le processus P.27 - Costing 
Les processus du service comptabilité sont repris dans le scope du projet « Process Excellence Lean Six Sigma ».  
Les pistes d’amélioration des processus du service comptable ont déjà été identifiées, les causes majeures d’inefficiences sont 
principalement dans la gouvernance et la planification des tâches. Néanmoins, les processus comptables s’effectuant en amont 
de ceux du service controlling, certaines activités peuvent être incluses dans le scope du projet « Performance Monitoring & 
Reporting ». Ces activités sont identifiées dans le Tableau 5 : Listes des tâches In-Out Scope repris à la page 36. 
Le scope du projet « Project Portfolio Management » inclut les processus du service SEO et le processus n°P.26 du service 
Controlling.  
Le département SEO est un service qui existe depuis seulement janvier 2018. La fonction de Strategic Executive Officer a été 
attribuée à une personne recrutée en externe depuis janvier 2018 également. Sa mission principale est de mettre en place deux 
processus : celui de gestion stratégique de la Performance et celui de gestion de projet.  
En résumé, sur 28 processus financiers, trois de ceux-ci sont repris dans le scope de l’analyse.  
Tableau 4 : Nombre de processus dans le scope 
Services # Processus IN OUT 
Controlling 4 3 1 
Tax & Accounting 23 0 23 
SEO 1 0 1 
 Total :  28 3 25 
CEO (1)
Financial Manager (1)
Tax & Accounting
Manager (1)
Accoutnant (15)
Controlling  Manager (1)
Financial Business 
Partner (2)
Financial Analyst (3)
Strategic Execution Office
Strategic Execution 
Officer (1)
Business Development
Acquisition Manager (1)
Management Assistant (2)
FINANCE 
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 Le processus P.24 - Clôture mensuelle 
La clôture mensuelle est une synthèse formalisée et chiffrée qui est discutée chaque mois entre une Business Unit ou une 
Corporate Unit et son Financial Business Partner (Service Controlling).  
Le processus de clôture des résultats comprend l'ensemble des étapes qui s'enchaînent depuis l'introduction de toutes les 
informations relatives à la gestion d’une Business ou Corporate Unit dans les systèmes opérationnels et administratifs situés en 
amont de la comptabilité jusqu'à l'élaboration des comptes consolidés et la présentation de ceux-ci au comité de direction. 
De nombreuses tâches sont à réaliser pour clôturer les comptes. Elles peuvent être résumées ici en quatre fonctionnalités 
majeures :  
1. S’assurer que les comptes contiennent toutes les informations afférentes à la période à clôturer. 
2. Traiter ces informations de manière à produire des rapports fiables et utiles dans les délais.  
3. Mettre ces informations de synthèse à la disposition du management et des responsables des Business ou Corporate 
Units. 
4. Planifier les RBM annuelles. Le terme fréquemment utilisé dans d’autres entreprise est « forecast ». 
Le principal indicateur de mesure de la performance du processus est constitué par les délais, c’est-à-dire l’écart entre le délai 
cible et le délai réalisé. 
Le délai cible se définit en nombre de jours ouvrables écoulés entre la date de fin du mois calendrier clôturé et la date de 
transmission des résultats consolidés et des commentaires associés, au client principal, le comité de direction (CODIR).   
La Figure 18, la Figure 19 et la Figure 20  reprises aux pages 35 et 36 représentent le processus général de clôture mensuelle et 
ses sous-processus modélisé en BPMN18.         
                                                                
18 BPMN: Business Process Model and Notation 
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Figure 18 : Le processus P.24 - Clôture mensuelle 
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Figure 19 : Le sous processus : Préparer les rapports 
 
Figure 20 : Le sous processus : Préparer le RBM annuel 
 
Dans le processus P.24 - Clôture mensuelle, 18 tâches sont incluses dans le scope, 5 tâches en sont exclues.  
 
Tableau 5 : Listes des tâches In-Out Scope (Processus P.24) 
 
IN SCOPE 
N° Tâches Description de la tâche Acteurs 
T.M.1 Préparer les rapports  Manuelle : Extraction et traitement des données SAP dans 
des fichiers Excel 
Les Financial Business Partner  
Les Financial Analyst 
T.M.2 Analyser les variances Comparer les montants réellement comptabilisés par 
rapport au budget et au RBM 
Les Financial Business Partner  
Les Financial Analyst 
T.M.3 Envoyer les rapports  Manuelle : Rapports sous format Excel envoyés via la 
messagerie Microsoft Outlook 
Les Financial Business Partner  
 
T.M.4 Préparer le RBM Manuelle : Traitement des données en Excel Les Financial Business Partner  
Les Financial Analyst 
T.M.5 Charger le RBM dans SAP CO Manuelle : Fichier de chargement en Excel via une 
commande SAP 
Les Financial Analyst 
T.M.6 Fermer SAP CO Manuelle : Cases à cocher manuellement dans SAP Les Financial Analyst 
T.M.7 Préparer la présentation au CODIR Manuelle : Présentation PowerPoint, avec des copier-coller 
de tableaux Excel. 
Les Financial Business Partner  
Le responsable du Controlling 
T.M.8 Revoir la présentation Meeting pour revue de la présentation  Les Financial Busines Partner 
Le responsable du Controlling 
Le directeur financier 
T.M.9 Adapter la présentation  Manuelle : Présentation en PowerPoint, avec des copier-
coller de tableaux Excel. 
Les Financial Business Partner  
Le responsable du Controlling 
T.M.10 Présenter les résultats au CODIR Meeting pour revue de la présentation  Le responsable du Controlling 
Le directeur financier 
T.M.11 Fermer SAP FI pour BU/CU Manuelle : Cases à cocher manuellement dans SAP Le responsable de la comptabilité 
T.M.12 Fermer SAP FI Manuelle : Cases à cocher manuellement dans SAP Le responsable de la comptabilité 
T.M.13 Charger les fichiers Manuelle : Fichier de chargement en Excel via une 
commande SAP 
Le responsable de la comptabilité 
T.M.14 Préparer le fichier de chargement Manuelle : Traitement des données en Excel Les Ressources Humaines (HR 
Analyst) 
T.M.15 Envoyer le fichier de chargement Manuelle : Envoie de fichiers Excel par messagerie Outlook Les Ressources Humaines (HR 
Analyst) 
T.M.16 Préparer le fichier de chargement costing Manuelle : Traitement des données en Excel Les Financial Analyst 
T.M.17 Envoyer le fichier de chargement costing Manuelle : Envoie de fichiers Excel par messagerie Outlook Les Financial Analyst 
T.M.18 Costing : Préparer les écritures de 
refacturation des coûts 
Manuelle : Préparer toutes les écritures de refacturation 
des coûts des entités de support vers les BU via des clés 
d’allocation. Fichier Excel 
Les Financial Analyst 
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OUT of SCOPE 
N° Tâches Description de la tâche Acteurs 
T.M.19 
 
 
Encodage des factures fournisseurs  Manuelle : Encodage des factures dans le système OTP Business Unit 
Corporate Unit 
T.M.20 Encodage des factures fournisseurs  Manuelle : Encodage des factures dans le système OTP Les comptables 
T.M.21 Prendre action Etablir un plan d’actions pour éviter toute déviance par 
rapport au budget ou RBM 
Business Unit 
Corporate Unit 
T.M.22 Passer les écritures comptables de fin de 
mois 
Manuelle : passer toutes les écritures comptables relatives 
à la clôture (Amortissement, provisions, …) 
Les comptables 
Le responsable de la comptabilité 
T.M.23 Traitement des données salariales Automatisée : Calcul et consolidation de toutes les données 
salariales en SAP HR 
Les Ressources Humaines (HR 
Analyst) 
 
 Le processus P.25 - Budget et Rolling Business Management  
Le budget est une synthèse formalisée et chiffrée qui, après discussion et négociation entre Business ou Corporate Unit et son 
Groupe, traduit sur une période d’un an, les ressources, les plans d’actions, et les résultats attendus, en ligne avec les objectifs à 
moyen terme de l’organisation.  
Comme le processus de clôture mensuelle, ce processus n’est pas indépendant. Il se situe au confluent d’autres processus avec  
lesquels il entretient des relations multiples et complexes : Formulation des stratégies, élaboration du plan (RBM à 3 ans) dont il 
est un sous-ensemble et pilotage opérationnel. 
Le Rolling Business Management dans ce processus est un plan à 3 ans. 
Le principal indicateur de mesure de la performance du processus est constitué par le taux de déviance budgétaire (En positif ou 
en négatif). 
Ce taux de déviance budgétaire est l’écart en pourcentage entre les montants réellement comptabilisés et les montants planifiés. 
Dans le processus P.25 - Budget et Rolling Business Management, toutes les tâches sont incluses. 
 
Tableau 6 : Listes des tâches In Scope (Processus P.25) 
IN SCOPE 
N° Tâches Description de la tâche Acteurs 
T.P.1 Préparer les règles de gestion Mise à jour des règles de gestion par rapport à la 
construction du plan de l’année précédente 
Financial Business Partner 
T.P.2 Envoyer la lettre de cadrage Rappel des attentes du comité de direction (Objectifs 
financiers et opérationnels) 
Définition des hypothèses économiques 
Procédure à suivre (Qui fait quoi, concepts et définitions, 
modèle de plan à respecter, calendriers) 
Financial Business Partner 
Directeur financier 
T.P.3 Construction des plans Manuelle : Construction d’un pré-plan au niveau des 
Business ou Corporate Units 
Responsables des Business et 
Corporate Units 
Financial Business Partner 
T.P.4 Consolider les plans Remontée et discussions tout au long de la ligne 
hiérarchique 
Manuelle : Consolidation pour avoir une vue d’ensemble de 
l’entreprise 
Vérification de la cohérence interne 
Appréciation du degré de réalisme des hypothèses 
Financial Business Partner 
Responsable du Controlling 
T.P.5 Discussion Comparaison du plan des Business ou Corporate Units avec 
les objectifs du comité de direction 
Responsables des Business et 
Corporate Units 
Financial Business Partner 
T.P.6 Approuver les plans Approbation des plans Financial Business Partner 
Responsable du Controlling 
T.P.7 Préparer les rapports  Manuelle : Réalisation des rapports 
Manuelle : Diffusion de ces rapports aux personnes 
concernées 
Financial Business Partner 
Financial Analyst 
T.P.8 Mensualiser les plans Manuelle : Prise en compte des variations saisonnières 
pour le découpage en sous-périodes 
Financial Business Partner 
T.P.9 Charger les plans dans les systèmes Manuelle : Charger les plans dans SAP Financial Analyst 
T.P.10 Valider les plans Arbitrages du comité de direction et approbation des plans Comité de direction  
Directeur financier 
T.P.11 Actualiser les plans Manuelle : Réajustement des plans Financial Business Partner 
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Figure 21 : Processus P.25 - Budget et Rolling Business Management 
 
Le sous processus « Préparer les rapports » est identique au sous-processus repris en Figure 19 page 36 
Figure 22 : Sous processus charger les plans 
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 Le processus P.27 – Costing 
Le processus de costing consiste à allouer les frais généraux des entités de supports, Corporate Units, par une affectation d’une 
quote-part de ces coûts (coûts indirects) vers leurs consommateurs internes supposés, les Business Units. Il s’agit par exemple des 
frais du siège, des services commerciaux, de l’informatique, etc. 
Dans le cadre de ce travail, je fais le choix de ne pas décrire toute la méthodologie de costing (Procédure de calcul des clés, la 
rédaction des SLA, etc.) mais uniquement la partie d’allocation mensuelle des coûts. 
Figure 23 : Le processus P.27 – Costing 
 
Le sous processus « Charger dans SAP » est identique au sous processus repris à la Figure 22 à la page 38 
Dans le processus P.27 – Costing, toutes les tâches du processus mensuel sont incluses (Y compris les tâches du sous processus 
« Charger dans SAP »). 
Tableau 7 : Le processus P.27 – Costing 
IN SCOPE 
N° Tâches Description de la tâche Acteurs 
T.C.1 Se connecter à SAP  Se connecter à l’application SAP  Les Financial Analyst 
T.C.2 Sélectionner l’environnement de production Sélectionner l’environnement de production Les Financial Analyst 
T.C.3 S’identifier Introduire son user-id et son mot de passe Les Financial Analyst 
T.C.4 Sélectionner la commande KSB1 Ouvrir le menu dans l’application et 
sélectionner la commande KSB1 
Les Financial Analyst 
T.C.5 Saisir les champs nécessaires Compléter tous les champs requis pour la 
sélection des données 
Les Financial Analyst 
T.C.6 Exécuter le rapport Lancer l’exécution du rapport Les Financial Analyst 
T.C.7 Exporter le rapport en Excel Exporter le rapport dans un format de fichier 
Excel 
Les Financial Analyst 
T.C.8 Ouvrir le fichier Excel Ouvrir le fichier Excel Les Financial Analyst 
T.C.9 Modifier les formats de cellule Modifier les formats de cellule (Nombre, 
texte, etc.) 
Les Financial Analyst 
T.C.10 Mapper la table de données avec la table des clés 
d’allocation 
Mapper la table de données avec la table des 
clés d’allocation 
Les Financial Analyst 
T.C.11 Copier-coller les données dans le template Excel 
de chargement 
Copier-coller les données dans le template 
Excel de chargement 
Les Financial Analyst 
T.C.12 Charger dans SAP Charger dans SAP Les Financial Analyst 
 
3.3.6 Interfaces avec d’autres projets 
Les interfaces sont les points de contact entre ce projet et d’autres au sein de Securex.  L’output de ce projet   peut avoir un impact 
sur un autre projet et vice-versa.  
Il est important d’identifier ces interfaces en phase d’initiation afin d’y associer le plan de communication adéquat.  
Pour cet exercice, j’ai parcouru la liste des projets existants pour identifier ces interfaces.  
Dans le cadre de ce travail, je fais le choix de me limiter à lister ceux-ci :  
• FIN - Recurring orders in SAP 
• Finance - Electronic Invoice for Suppliers : Interface avec le processus de costing, signature des SLA 
• Finance & Legal - Contract Management tool :  Autre nom pour le projet de la mise en place d’un système de gestion des 
achats.  La gestion des achats est un processus en amont des processus financier. 
• Process Excellence Lean Six Sigma 
• Project Portfolio Management
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 Opportunités et problèmes actuels 
3.4.1 Les problèmes actuels 
Un recensement non-exhaustif des causes d’insatisfaction a été effectué lors d’un brainstorming composé de 
personnes du département financier (Cfr Annexe 6).  
. L’environnement de monitoring et de reporting est insuffisant pour assurer un processus décisionnel efficace. 
Obtenir des données fiables demande beaucoup trop de temps car les sources de données sont trop nombreuses 
et leur propriété n'est pas claire. En effet, il n’y a pour l’instant aucun ensemble de données officielles.  
Le système de monitoring et de reporting (BI) est manquant, les rapports sont principalement manuels et l’usine 
d'Excel est la norme pour tous les départements.  
Environs 80% du temps de l’équipe Controlling est consacrée à du bricolage de fichiers. 
Il n’existe également aucune vue financière sur les projets (Budget et chiffres réels).  
Le délai de clôture, mensuel depuis seulement janvier de cette année, est largement supérieur à 10 jours 
ouvrables. Ce délai est beaucoup trop long pour pouvoir réagir en cas de mauvais résultats financiers ou de 
dépassement budgétaire. Il est nécessaire de réduire ce dernier à 7 jours ouvrables et de revoir complètement 
les processus financiers et comptables.  
Finalement, la multiplication des tâches manuelles sans valeur ajoutée, la mauvaise image du département 
financier auprès de ses clients font naître de nombreuses frustrations. 
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3.4.2 Les progiciels en place 
 SAP FICO 
Dans le département Finance, nous utilisons SAP FICO. Il s'agit d'un progiciel de gestion d’entreprise qui 
appartient à la famille des ERP19.  
Figure 24 : SAP FICO chez Finance 
 
Le module « Comptabilité Financière (FI) » contient toutes les écritures de facturation des ventes et des achats 
qui se déversent ensuite dans la comptabilité générale via la comptabilité clients ou fournisseurs et répond aux 
normes comptables et aux exigences juridiques.  
Il permet de générer les états financiers comme le bilan ou le compte de résultats. 
Le module de « Contrôle de gestion (CO) » fournit des informations pour la prise de décisions en matière de 
gestion. Toutes les données nécessaires pour nos analyses sont acheminées vers le module Contrôle de Gestion.  
Il permet de générer des états internes et propres à l’entreprise comme le contrôle des frais généraux par entité 
juridique, par centre de coûts, par nature comptable, d’effectuer la comptabilité analytique et permet d’analyser 
les bénéfices ou pertes d’une entité légale. 
SAP FICO génère des états statiques mais n’est pas un outil de Reporting. 
  
                                                                
19 Enterprise Resource Planning 
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 SAP HR 
Le module SAP Human Ressources permet la gestion des données de base du personnel, ce qui permet à 
l'entreprise d'effectuer un suivi du temps de travail, des carrières, de suivre et organiser le recrutement du 
personnel, l'embauche et la planification du personnel. C’est également à travers ce module que l’entreprise 
peut gérer la paie, les demandes et frais de déplacement et effectuer la gestion des compétences, la 
budgétisation des coûts de personnel et faire le reporting. 
SAP HR est géré par les ressources humaines indépendamment des module financiers SAP FICO. 
Ils ne sont pas intégrés et ne peuvent donc pas s’échanger de données en temps réel. 
 Microsoft Office suite 
Les reportings et les analyses financiers sont exécutés via des fichiers Microsoft Excel. 
Microsoft Powerpoint est utilisé pour les présentations des rapports et des résultats au Top Management. 
Les rapports destinés aux managers des Business Unit et des Corporate Units sont envoyés via Microsoft Outlook 
sous la forme de fichiers Excel. 
 
3.4.3 Les besoins des utilisateurs 
Les utilisateurs qui vont directement agir sur le système sont les Financial Business Partner, les Financial Analyst 
et le responsable du Controlling. 
Les clients doivent pouvoir :  
1. Mélanger des données provenant de différentes sources : 
a. Les sources du département financier avec toutes les écritures en actuals ou plan (Budget, 
RBM, costing)  
b. Les sources du département HR (Données payroll et salariales en conformité avec le GDPR) 
c. Les sources des différentes Business et corporatif units (Revenus)  
2. Créer des visualisations de données et exécuter des rapports standard ou ad hoc avec tous les niveaux 
de granularité requis :  
a. Vue consolidée groupe, vue par entité légale, vue par Business Unit ou Corporate Unit, vue par 
sous unités et par centre de coûts 
b. Vue par nature comptable, par niveau du plan comptable, vue par regroupement comptables 
P&L ou bilan 
c. Vue par comptabilité analytique par ordre interne, par coûts directs ou indirects, variables ou 
fixes 
d. Vue par semaine, mois, année 
 
3. Planifier, établir les budgets, les prévisions jusqu’à 3 ans dans le futur et consolider les données 
financières directement dans l’outil. 
4. D'ajuster facilement les plans et les prévisions, simuler différents scénarios instantanément. 
5. Exécutez des analyses avancées sur des données en temps réel pour obtenir des réponses précises et à 
jour en une fraction de seconde. 
6. Garder un historique d’au moins 5 ans de toutes les données. 
7. Créer des présentations avec actualisation automatique des tableaux et figures et ajout de 
commentaires spécifiques consultables sur tout support (Pc, tablette, smartphone, créer des Dashboard 
ou des scorecard, des KPI’s). 
8. Maintenir facilement les différentes hiérarchies, pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des centres de 
coûts, des éléments de coûts ou des ordres internes. 
9. Gérer les clés d’allocation des coûts directement dans le système, effectuer des simulations d’allocation 
des coûts, passer les écritures de refacturation.  
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Le système doit pouvoir assurer :  
1. La gestion des utilisateurs du système : Un système multi‐utilisateurs capable de gérer plusieurs 
utilisateurs 
2. La gestion des profils : Chaque utilisateur n’aura accès qu’aux menus et aux données auxquels il a droit 
grâce à un mot de passe 
3. La gestion des habilitations : Selon les métiers, les fonctions, les pouvoirs d’engagement et la matrice 
de délégation 
4. Le paramétrage des langues : Bilingue (anglais/français) avec la possibilité d’activer une des deux 
langues au choix de l’utilisateur 
5. La gestion des logs : Trace de toutes les activités 
6. L’audit des mises à jour. 
 La solution proposée 
La solution proposée est la mise en place d’un logiciel ERP qui regroupe tous les processus financiers au sein 
d’une même plate-forme de gestion et d’information avec l’acquisition :  
• D’une application qui offre des fonctionnalités de planification, de budgétisation, de prévision et de 
consolidation financière permettant d'ajuster facilement les plans et les prévisions, d'accélérer les cycles 
budgétaires et de clôtures comme le module SAP BPC 
• Une solution BI en temps réel qui permet de mélanger des données provenant de différentes sources, 
de créer des visualisations de données convaincantes et d'exécuter des rapports ad hoc comme SAP 
Business Object 
• Une solution BI en temps réel qui permet de visualiser les rapports sur tous types de support (Pc, 
tablettes, smartphone comme Power BI) 
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4 Analyse fonctionnelle 
Dans cette section, je vais modéliser les différents besoins cités précédemment sous formes de fonctionnalités 
organisées dans un diagramme UML. Le diagramme des cas d’utilisation le délivrable nécessaire dans la phase 
d’initiation pour préparer la phase de planification. 
 Les acteurs  
Les acteurs principaux qui peuvent interagir avec notre système sont :  
1. Les Financial Business Partner 
2. Les Financial Analyst 
3. Le responsable du Controlling 
4. Les comptables 
5. Le responsable de la comptabilité 
6. Les HR analystes 
7. Les équipes Business 
8. Le directeur financier 
9. Le Top Management 
 
 Le Diagramme de cas d’utilisation  
Ce diagramme permet d’identifier les possibilités d’interactions entre le système et les acteurs. Il représente 
toutes les fonctionnalités que le système doit accomplir.  
Le diagramme ne reprend que les tâches in scope comme précédemment définies. 
Figure 25 : Use Case Diagram Finance 
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 Les exigences fonctionnelles 
Tableau 8 : Les exigences fonctionnelles 
N° Use Case Description Acteur Principaux 
UC.1 S’authentifier Ce cas d’utilisation vise à décrire toutes les étapes 
relatives à l’authentification des acteurs afin 
d’effectuer les différentes actions :  
Ouvrir l’application, introduire son user-id, introduire 
son mot de passe 
Les Financial Business Partner 
Les Financial Analyst 
Le responsable du Controlling 
Les comptables 
Le responsable de la 
comptabilité 
Les HR analystes 
Les équipes Business 
Le directeur financier 
Le CEO 
Le conseil d’administration 
UC.2 Préparer les 
rapports 
financiers 
Ouvrir l’application SAP CO, s’authentifier, 
sélectionner la commande dans le menu, compléter 
tous les champs requis (sélection des entités légales, 
exercice, version, période, les éléments de coût), 
exécuter le rapport, exporter le rapport. Ouvrir le 
rapport, mapper les données avec les hiérarchies CC 
et CE, calculer toutes les variances entre périodes, 
version et exercices, par centre de coût, par élément 
de coût et par regroupement de CC et de CE, présenter 
les résultats sous forme de tableaux 
Les Financial Business Partner 
Les Financial Analyst 
 
UC.3 Consulter les 
rapports 
financiers 
Ouvrir l’application, s’authentifier à l’aide d’un user-id 
et d’un mot de passe, ouvrir la rubrique Finance, 
sélectionner dans le menu le rapport souhaité, 
sélectionner la ou les entités globales souhaitées 
Les équipes Business 
Le responsable du Controlling 
Le directeur financier 
Le CEO 
Le conseil d’administration 
UC.4 Fermer les 
périodes en SAP  
Ouvrir SAP, s’authentifier, sélectionner la commande 
de fermeture de période, remplir les champs requis. 
Financial Analyst 
Responsable de la comptabilité 
UC.5 Charger les 
données dans 
SAP 
Ouvrir SAP, s’authentifier, sélectionner la commande 
de chargement des fichiers dans SAP, charger le 
fichier, contrôler le résultat du chargement. 
Financial Analyst 
Le responsable de la 
comptabilité 
UC.6 Gérer les 
Hiérarchies 
Ouvrir l’application, s’authentifier à l’aide d’un user-id 
et d’un mot de passe, sélectionner dans le menu 
l’interface hiérarchie, sélectionner la hiérarchie à 
modifier, sélectionner l’action (Ajouter, modifier ou 
supprimer), compléter tous les champs requis, valider, 
fermer      
Les Financial Analyst 
 
UC.7 Exécuter le 
costing 
Se connecter à l’application SAP  
Sélectionner l’environnement de production 
Introduire son user-id et son mot de passe 
Ouvrir le menu dans l’application et sélectionner la 
commande KSB1 
Compléter tous les champs requis pour la sélection 
des données. 
Lancer l’exécution du rapport 
Exporter le rapport dans un format de fichier Excel 
Ouvrir le fichier Excel 
Modifier les formats de cellules (nombre, texte, etc.) 
Mapper la table de données avec la table des clés 
d’allocation 
Les Financial Analyst 
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Copier-coller les données dans le template Excel de 
chargement 
Charger dans SAP 
UC.8 Analyser les 
résultats 
financiers 
Identifier les écarts entre les prévisions et les réalités 
(Actuals), rechercher les écritures comptables par 
centre de coûts ou par élément de coûts ou par ordre 
interne, rechercher les pièces comptables, rédiger un 
rapport 
Les Financial Business Partner 
 
U.C.9 Préparer les 
plans 
Ouvrir le template, introduire les données à intégrer 
aux plans, envoyer les plans aux Financial business 
Partner 
Business et Corporate Units 
UC.10 Construire les 
plans 
Préparer les règles de gestion, envoyer lettre de 
cadrage, construire les plans, consolider les plans, 
lancer les discussions, approuver les plans, préparer 
les rapports, mensualiser les plans, charger les plans 
dans les systèmes, valider les plans et actualiser les 
plans 
Les Financial Business Partner 
HR Analyst 
 
UC.11 Consolider les 
résultats 
Consolider tous les rapports individuels BU et CU en 
un rapport group, consolider les plans, mettre en 
forme les tableaux, faire les graphiques, consolider les 
commentaires 
Responsable du Controlling 
 
UC.12 Communiquer 
les résultats 
financiers 
Copier-coller les tableaux de résultats dans un fichier 
individuel par manager, par groupement de centres 
de coûts, envoyer les rapports aux gestionnaires des 
BU/CU 
Les Financial Business Partner 
Directeur financier 
 
UC.13 Préparer les 
présentations 
Copier-coller les tableaux et les graphiques dans une 
présentation powerpoint, compléter les slides avec les 
commentaires, relire en meeting la présentation, 
modifier la présentation si nécessaire, enregistrer la 
présentation sur le sharepoint, fixer une date de 
présentation 
Financial Business Partner 
Responsable du Controlling 
Directeur financier 
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 Les exigences non fonctionnelles  
Pour établir cette liste d’exigences non fonctionnelles, je me suis inspirée de la norme ISO9126 qui définit un 
modèle de qualité, non limitatif que j’ai adapté aux besoins du système à mettre en place dans ce projet.  
4.4.1 La facilité d’utilisation 
Le système doit être facilement accessible aux utilisateurs ayant moins de trois ans d’expérience.  
L’apprentissage du système doit être facile c’est-à-dire :  
• La durée d’apprentissage du système doit être inférieure à trois semaines 
• Taux de fonctionnalités ou de tâches maîtrisées après une période de formation doit être supérieur à 
95%. 
Le système doit être intuitif, les commandes doivent être exprimées dans la langue de l’utilisateur. 
Le design de l'interface doit reprendre le logo et les couleurs Securex, l’interface doit être « user-friendly », et la 
résolution des images doit être de bonne qualité. 
 
Mesure : Enquête de satisfaction. Le niveau de satisfaction envers le système doit être « très bon » ou 
« meilleur » pour au moins 80% des clients ayant utilisé le système pendant 3 mois. 
4.4.2 La fiabilité 
Le système doit être fiable, le temps moyen entre deux pannes, estimé en nombre de jours, doit diminuer de 
80% avec la mise en place du nouveau système.  
Le temps de remise à la normale du logiciel, y compris les données et les connexions réseau, après une panne ne 
doit pas excéder 20 secondes dans plus de 95% des situations. 
Le système doit être disponible au minimum 99,99% du temps. 
4.4.3 La performance 
Le temps de réponse des transactions doit être inférieur à 3 secondes.  
Sous une charge normale, l’utilisation du processeur doit être de 50% ou moins. 
Le système doit produire un rapport en moins de 20 secondes pour 95% des situations. 
4.4.4 La capacité fonctionnelle 
Il s’agit de la capacité qu’ont les fonctionnalités d’un logiciel à répondre aux besoins explicites ou implicites des 
usagers.  
1. Exactitude : Le système doit présenter des résultats précis et justes. Comme indiqué dans la stratégie 
Finance, un des axes d’amélioration de la manière de travailler du département financier est la qualité des 
données.  
 
Mesure : Cette cohérence interne peut être vérifiée en calculant des ratios dont les limites probables sont 
connues. Ces limites sont encore à déterminer. 
 
2. Interopérabilité : Le système mis en place doit pouvoir interagir avec les autres systèmes utilisés chez 
Securex comme OTP et le futur outil de Procurement, SAP PS pour la gestion des projets, SAP HR pour les 
données relatives au payroll.  
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3. Sécurité : Un système de gestion des droits doit être intégré. Différentes catégories de profils doivent être 
configurées. Certaines données traitées par le département financier ont un caractère hautement 
confidentiel. 
 
Mesures :  
• Taux de succès en authentification 
• L’application doit identifier toutes ses applications clientes avant de leur permettre d’accéder à ses 
services 
• Le système doit détecter au moins 99% des tentatives d’intrusion en moins de 10 secondes 
 
4. Conformité :  Le système mis en place doit respecter les lois, règlements et les normes auxquelles le groupe 
Securex est soumis (BNB, Famifed, INASTI). 
 
Mesure :  Cette qualité sera mesurée en fonction du nombre de non-conformités pointées par les différents 
réviseurs d’entreprises et les organismes de contrôle. 
 
5. Pertinence : Le système doit exécuter les bonnes opérations avec rapidité lorsque demandé.  
 
Mesure : Chronométrage du temps de réponse, à comparer avec la limite de temps acceptable prédéfinie, 
nombre de non-réponses du système, etc. 
 
4.4.5 La maintenabilité 
L’installation d’une nouvelle version du logiciel doit laisser les préférences des utilisateurs inchangées. 
La Testabilité : Les modules prioritaires doivent avoir été testés avec une couverture de branchement d’au moins 
80%. 
4.4.6 La portabilité 
La Coexistence : l’application doit pouvoir fonctionner dans tous les environnements même non dédiés (Travail 
à domicile ou en site extérieur). 
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 Vue statique du système : Le diagramme de classe  
Figure 26 : Diagramme de classe système reporting 
 
4.5.1 Définition des classes et de leurs attributs 
La classe « Accounting Order » 
Tableau 9 : La classe « Accounting Order » 
Attribut Description Type Exemple 
ID_Code Numéro unique de ligne de l’opération Char 141229970204000 
CC_Code Code numérique d’identification du centre de coûts Char 1952299 
CE_Code Code numérique d’identification de l’élément de coûts Char Publicité 
IO_Code Code alphanumérique d’identification de l’ordre interne Char  
TYPE_PIECE Type de pièce comptable Char 41 
Version Détermine s’il s’agit de données réelles (ACTUALS) ou 
prévisionnelles (PLAN) 
Char Actuals 
Periode Correspond à une période de temps, correspond souvent à un 
mois 
Char 001 
Exercice Année qui correspond à l’exercice comptable Char 2018 
Date_pièce Date à laquelle l’opération a été comptabilisée Date 24/01/2018 
Val_DpéAn Montant de l’opération Number 1.532,6 
Désignation Description succincte de l’opération String FACT. 68/2018 - MINDS&MORE 
 
La classe « Version » 
Tableau 10 : La classe « Version » 
Attribut Description Type Exemple 
Type Code Numéro d’identification de la version Char F01 
Type Name Nom de la version Char PLAN 
Type_Sub_Name Nom de la sous-version Char BUDGET 
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La classe « Calendrier » 
Tableau 11 : La classe « Calendrier » 
Attribut Description Type Exemple 
Date Date Date 24/01/2018 
Day Le jour Char 24 
Month Le mois Char 1 
Year L’année Char 2018 
Periode Segment de l’exercice comptable Char 001 
Day_Name Le nom du jour Texte Lundi 
Month_Name Le nom du mois Texte Janvier 
Quarter Le trimestre Char Q1 
Semester Le semestre Char SEM1 
 
La classe « IO_Hierarchie » 
Tableau 12 : La classe « IO_Hierarchie » 
Attribut Description Type Exemple 
IO_Code Code d’identification de l’ordre interne Char CAR25 
IO_Name Nom de l’ordre interne Char AUTO2136 
IO_Type Type d’ordre interne Char  
IO_Classe Classe de l’ordre interne Char  
 
La classe « CC_Hierarchie » 
Tableau 13 : La classe « CC_Hierarchie » 
Attribut Description Type Exemple 
CC_Code Le code d’identification du centre de coûts Char 1412250 
CC_Name Le nom du centre de coûts Char SMM CAS ASBL MON 
Entity_Code Le code d’identification de l’entité légale Char 22 
Entity_Name Le nom de l’entité légale Texte ASBL Group 
Sub_Entity_L1_Code Le code du département Char 1 
Sub_Entity_L1_Name Le nom du département Texte Sales & Marketing 
Sub_Entity_L2_Code Le code du sous-département Texte 195 
Sub_Entity_L2_Name Le nom du sous-département Texte Sales  
Sub_Entity_L3_Code Le code du service ou siège Char 141 
Sub_Entity_L3_Name Le nom du service ou siège Texte Sales Entrepreneur 
CC_Type Le type de centre de coûts. Un centre de coûts peut être direct ou indirect Char Direct 
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La classe « CE_Hierarchie » 
Tableau 14 : La classe « CC_Hierarchie » 
Attribut Description Type Exemple 
CE_L8_Code Le code d’identification de la nature comptable du PCMN à 8 digit Char 61809000 
CE_L8_Description La description de la nature comptable du plan comptable Securex 
correspondant au code à 8 digit 
Char Bureau d’étude et 
consultance 
CE_L7_Code Le code d’identification de la nature comptable du PCMN à 7 digit Char 6180900 
CE_L7_Description La description de la nature comptable du plan comptable Securex 
correspondant au code à 7 digit 
Texte NA 
CE_L6_Code Le code d’identification de la nature comptable du PCMN à 6 digit Char 618090 
CE_L6_Description La description de la nature comptable du plan comptable Securex 
correspondant au code à 6 digit 
Char NA 
CE_L5_Code Le code d’identification de la nature comptable du PCMN à 5 digit Char 61809 
CE_L5_Description La description de la nature comptable du plan comptable Securex 
correspondant au code à 5 digit 
Char NA 
CE_L4_Code Le code d’identification de la nature comptable du PCMN à 4 digit Char 6180 
CE_L4_Description La description de la nature comptable du plan comptable Securex 
correspondant au code à 4 digit 
Char NA 
CE_L3_Code Le code d’identification de la nature comptable du PCMN à 3 digit Char 618 
CE_L3_Description La description de la nature comptable du plan comptable Securex 
correspondant au code à 3 digit 
Char Prestations de tiers 
CE_L2_Code Le code d’identification de la nature comptable du PCMN à 2 digit Char 61 
CE_L2_Description La description de la nature comptable du plan comptable Securex 
correspondant au code à 2 digit 
Char Services et biens divers 
CE_L1_Code Le code d’identification de la nature comptable du PCMN à 1 digit Char 6 
CE_L1_Description La description de la nature comptable du plan comptable Securex 
correspondant au code à 1 digit 
Char Charges 
 
 Le prototype  
Un prototype a été développé avec la technologie SAS et Qlik Sense. 
Figure 27 : Prototype du rapport P&L 
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5 L’analyse de risque 
Dans ce paragraphe, je vais réaliser l’analyse des risques et mesurer leur exposition sur base de deux éléments :  
• Leurs impacts associés aux événements indésirables qui pourraient potentiellement résulter du projet 
• La probabilité d'occurrence de chacun de ces événements indésirables. 
Il existe trois grandes zones d’exposition au risque :  
1. Exposition au risque élevée lorsqu'un événement indésirable a un impact (coût pour l'organisation) 
élevé et une probabilité d'occurrence élevée 
2. Exposition au risque faible lorsqu'un événement a un impact faible et une probabilité d'occurrence 
faible 
3. Exposition au risque moyenne lorsque l'événement indésirable a un impact faible et une probabilité 
élevée ou un impact élevé mais une probabilité faible 
Le niveau d’exposition est obtenu par la somme des niveaux de criticité pour chaque cas d’utilisation. 
 
Tableau 15 :  Grille des niveaux de criticité des risques 
  Impact 
P
ro
b
ab
ili
té
 
  FAIBLE (1) MOYEN (2) HAUT (3) 
HAUTE (3) Moyen (3) Haut (6) Haut (9) 
MOYENNE (2) Faible (2) Moyen (4) Haut (6) 
FAIBLE (1) Faible (1) Faible (2) Moyen (3) 
 
La méthode utilisée pour lister les risques du projet est le brainstorming avec la règle : 1/3 d’experts, 1/3 de 
généralistes et un 1/3 de personnes novices. 
Une première liste de dix risques a été dressée (Cfr. Tableau 16). Celle-ci n’est pas définitive, elle sera revue 
régulièrement au fur et à mesure de l’avancement du projet.  
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Tableau 16 : Matrice des risques 
N° Risque Rationnel Type de risque UC Probabilité Impact 
Niveau de 
criticité 
Stratégie de réduction 
R.1 Disponibilité du chef de projet 
Le rôle de chef de projet est une activité à 
plein temps. Ce rôle attribué à un Financial 
Business Partner à temps plein 
Risque de 
management 
13 3 3 9 Haut 
Obtenir un accord sur les priorités, estimer la 
proportion du temps à consacrer au projet et définir 
clairement les tâches qui peuvent être suspendues 
ou déléguées 
R.2 La qualité des informations 
Les processus comptables et HR en amont 
des processus en scope sont constitués de 
nombreuses tâches manuelles avec les risque 
d'erreur qu'ils peuvent engendrer 
Risque de 
management 
9 3 3 9 Haut 
Etendre le scope du projet au processus financiers 
end-to-end  
Inclure une analyse complète des sources de 
données (Origine, traitement, etc.) 
R.3 
Risque d’intégration du nouveau 
SI avec les systèmes existants 
Les modules SAP FICO ont été fortement 
customisés et de nombreuses fonctionnalités 
ont été supprimées ou bloquées 
Risque 
technologique 
13 2 3 6 Haut Revenir à la standardisation du progiciels SAP FICO  
R.4 
Risque de résistances au 
changement 
L'analyse réalisée dans le chapitre 6 de ce 
travail, fait apparaître de nombreuses sources 
de résistance 
Risque de 
management 
13 2 3 6 Haut 
Mettre en place un plan d'accompagnement et de 
pilotage du changement 
R.5 
Risque de manque de 
compétences du personnel 
Les compétences en technologie des 
membres du personnel se limitent à 
l’utilisation de Excel ou de Word. La majorité 
des employés ont un background 
informatique faible 
Risque de 
management 
13 2 2 4 Moyen 
Mettre en place un plan de formation et de 
développement de compétences individuelles 
R.6 
Risque de continuité du 
management de projet 
Le directeur financier, commanditaire du 
projet, ne semble pas satisfait de sa position 
au sein de Securex et n'hésite pas à le faire 
savoir.  
Risque de 
management 
13 2 2 4 Moyen 
Une bonne argumentation et un ROI positif doivent 
être suffisant pour convaincre l'éventuel nouveau 
manager 
R.7 Insatisfaction des utilisateurs   
Risque 
technologique 
8 2 2 4 Moyen 
Bien préparer l’analyse des besoins en impliquant 
un maximum de parties prenantes, valider les 
besoins au moment du kick-off 
R.8 Dépassement du délai 
Le système doit être disponible pour 
l'établissement du budget 2020 
Risque de 
management 
4 2 1 3 Moyen   
R.9 
Manque d’expertise de l’équipe 
projet 
Il n'y a plus d'expert SAP dans les équipe IT 
actuellement 
Risque de 
management 
9 3 2 6 Haut Acquérir les compétences nécessaires en externe 
R.10 Budget 
Le budget est, cette année encore, attribué 
selon le principe du premier arrivé, le premier 
servi. Il est possible que les ressources 
budgétaires soient épuisées avant la 
validation au PGB 
Risque de 
management 
13 2 1 3 Moyen 
Communiquer pour ne pas créer de frustrations 
chez les utilisateurs, promoteurs du changement 
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Sur base du niveau d’exposition obtenu, nous avons pu déterminer le classement des uses cases les plus exposés. 
Ceux-ci sont repris dans le tableau ci-dessous :  
 
Tableau 17 : Matrice Risques /Use Case 
   Risques : 
Exp. Ranking   Niveau de criticité :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
U
se
 c
as
es
 
N° Use Case 9 9 6 6 4 4 4 3 6 3 
UC.1 S’authentifier X   X X X X X     X 36 3 
UC.2 Préparer les rapports financiers X X X X X X X   X X 51 2 
UC.3 Consulter les rapports financiers X X X X X X X   X X 51 2 
UC.4 Fermer les périodes en SAP X   X X X X X     X 36 3 
UC.5 Charger les données dans SAP X   X X X X X     X 36 3 
UC.6 Gérer les Hiérarchies X   X X X X X     X 36 3 
UC.7 Exécuter le costing X X X X X X X X X X 54 1 
UC.8 Analyser les résultats financiers X X X X X X X   X X 51 2 
U.C.9 Préparer les plans X X X X X X X X X X 54 1 
UC.10 Construire les plans X X X X X X X X X X 54 1 
UC.11 Consolider les résultats X X X X X X X X X X 54 1 
UC.12 Communiquer les résultats financiers X X X X X X X   X X 51 2 
UC.13 Préparer les présentations X X X X X X X   X X 51 2 
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6 La gestion du changement 
 Qualification du changement 
« Le changement est la seule constante dans notre monde très complexe. Les évolutions de notre société sont 
de moins en moins prévisibles et se suivent de plus en plus rapidement. Aujourd'hui, plus que jamais, les 
entreprises doivent réagir plus rapidement et avec plus de souplesse au changement » 20. 
Dans ce travail, je vais essayer de mettre en application les outils vus dans le cadre du cours de Madame Dejean 
Karine, et principalement les outils préconisés par D. Autissier et J.-M. Moutot pour amener notre projet vers le 
succès. 
 Le processus de changement 
Pour préparer cette conduite du changement, il faut au préalable comprendre pourquoi changer et de quel 
changement parlons-nous. Ce chapitre est donc consacré à l’identification du changement qui va être rencontré 
dans ce projet.  
Figure 28 : Le processus de changement21 
 
Le projet implique :  
1. Un changement de système d’informations (Projet IT) : un changement technologique 
Il a été décidé d’acheter un outil de planification (Budgétisation et prévision) et de consolidation financière (Légal 
et management) qui permet de faire des reporting et des tableaux de bord, et qui soit 100 % intégré à MS Office. 
2. La mise en place d’un nouveau système de gestion et une formalisation des processus financiers 
Les changements de système modifient en profondeur le travail quotidien (Les procédures changent, il faut 
acquérir d’autres compétences). 
Ces changements devraient également nous amener à modifier la structure de l’organisation du département 
financier. Nous pouvons donc parler d’un changement structurel.  
Ce type de changement est souvent ressenti par les collaborateurs comme une menace. Il est source 
d’incertitudes, les obligent à avoir d’autres responsabilités et peut amener la venue de nouveaux collègues, voire 
d’autres managers. 
Une modification de la manière de travailler, d’une vision en silo vers une culture transversale, s’apparente à un 
changement culturel.  
                                                                
20 Citation du CEO de Securex, Mr Stéphan Londoz. 
21 REIJNDERS, E., Participatie en communicatie in veranderende organisaties, Communicatief, 7e jaargang, nr. 5, 
1994, p.1 
56 
 
« Le changement culturel est une modification des normes et des valeurs de l’organisation, et donc de la manière 
de penser et de travailler des collaborateurs. C’est un processus drastique et difficile car c’est avant tout un 
processus d’apprentissage collectif qui exige du temps. Souvent, les comportements sont si ancrés que les 
collaborateurs ne les voient pas comme des comportements propres à la culture de l’organisation. »22  
Il s’agit d’un projet technique à court terme qui implique peu de personnes et peu de catégories différentes de 
métiers. Nous pouvons donc parler d’un changement processé et planifié.  
Le changement peut être qualifié d’important avec un score de 35 selon la grille de cadrage23 de la conduite du 
changement d’Autissier et Moutot (Cfr.Annexe 7).  
Les points d’attention se situent plutôt sur les capacités de gestion du changement des différents acteurs du 
changement.  
Le projet a été motivé par un besoin d’amélioration de la valeur ajoutée de travail des membres de l’équipe 
Controlling. Nous pouvons également parler d’un changement volontaire initié mais pas imposé par le Directeur 
financier ni le CEO. 
Ce changement n’implique pas de suppression d’emplois. 
Les personnes les plus concernées par le changement (Dans ce travail) sont principalement les utilisateurs de 
l’outil (Les deux Financial Business Partner, les trois Financial Analystes et le responsable du département 
Controlling).  
Elles ne sont pas spécialement fortement attachées à la situation existante mais des résistances pourraient surgir 
par peur du changement et par manque d’expérience en gestion du changement. En effet, il est important de 
savoir, que jusqu’à présent, la conduite du changement n’était pas une pratique courante ni reconnue chez 
Securex.  
En date du 16 mai dernier (2018), le CEO a annoncé la création de la fonction de directeur "Change & 
Transformation". 
Les autres cibles du changement sont analysées un peu plus loin dans ce travail.  
 
 
 
  
                                                                
22 Communiquer en situation de changement Guide pour les communicateurs fédéraux COMM Collection - N° 29, 
23 Outil 6, la boîte à outils de la conduite du changement, D. Autissier, J.-M. Moutot, DUNOD 
57 
 
6.2.1 Dimensionnement de l’équipe CDC24 
Différents acteurs interviennent dans le processus du changement. Pour déterminer la dimension optimale de 
l’équipe CDC, je vais mesurer la largeur et la profondeur du changement25. 
La largeur du changement dépend du nombre de personnes, des fonctions et des sites qu’il faut inclure au projet 
de changement. 
Tableau 18 : Mesure de la largeur du changement 
Mesure de la largeur du changement 
Nombre d'acteurs concernés (cf. Tableau 22 : 
Catégories d’acteurs) 
28 acteurs 1 point 
Nombre de métiers concernés 8 métiers regroupés en 
3 services 
4 points 
Nombre de sites concernés 2 sites (Bruxelles-Gent) 2 points 
Total (Sur 15 points) à diviser par 15 et multiplier 
par 100 
Score = 46,7 % 
 
Le score obtenu selon la grille d’évaluation est donc légèrement inférieur à 50% ce qui est en accord avec 
l’amplitude du projet qui impacte principalement le département financier et très peu les autres entités du 
groupe. 
La profondeur dépend de l’importance des changements pour les différentes cibles.  
Tableau 19 : Mesure de la profondeur du changement 
Mesure de la profondeur du changement 
Périmètre du Changement  Le projet ne se limite pas à un simple changement d’outil car 
certains métiers vont probablement être redéfinit 
3 points 
Effort de mobilisation  L’équipe projet (1 FBP + 2 SPOC IT) ne bénéficie pas d’un lien 
hiérarchique direct sur l’ensemble des cibles du changement 
3 points 
Culture d'entreprise  La culture de l’entreprise est cohérente avec les changements 1 point 
Engagement du projet  Les objectifs du projet sont liés aux gains en temps, coûts et 
performance souhaités du changement 
5 points 
Compétences  Les compétences des acteurs concernés par le projet devront 
évoluer vers des tâches à plus grande valeur ajoutée, voire 
complètement différentes (Master Data ou Reporting) 
3 points 
Rôle du management  Implémentation d’indicateurs de performance et évolution dans 
son rôle de manager si extension de l’équipe Finance vus une 
équipe de Reporting et master Data 
3 points 
Total (Sur 30 points) à diviser 
par 30 et multiplier par 100 
Score = 60 % 
 
Contrairement à la largeur du projet, la profondeur atteint un score au-dessus de 50%. Il est donc important de 
ne pas sous-estimer les impacts que ce projet va avoir sur les personnes. 
 
 
                                                                
24 CDC :  Conduite Du Changement 
25 Outil 7, la boîte à outils de la conduite du changement, D. Autissier, J.-M. Moutot, DUNOD 
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Figure 29 : Configuration et dimensionnement 
 
 
 
La configuration de l’équipe de conduite du changement se situe donc dans le déploiement. 
Cette configuration est mise en place pour des changements moyens. L’équipe du changement devrait 
idéalement être composée de 3 à 5 personnes.  
Le coût de la conduite du changement s’élèverait entre 10% et 15% du coût du projet. 
Cette information est importante à connaître afin de ne pas oublier d’inclure le coût de la gestion du changement 
dans le business case du projet et d’obtenir les ressources nécessaires pour le mener à son succès.  
6.2.2 La configuration de l’équipe CDC 
Le déploiement  
Il existe de nombreux outils pour cette phase de déploiement.  
Un de ces outils est la définition d’un positionnement avec un slogan. Le positionnement est l’image que les 
personnes ont du projet. Une liste des messages à passer a été dressée et un slogan a été défini au cours d’un 
brainstorming. Ce slogan sera repris sur tous les supports de communication du projet. Pour notre projet, le 
slogan est associé au programme de transformation de Securex repris sous le nom « Getting Fit and Agile »  
Figure 30 : Le slogan 
 
 
Pour éviter une communication disparate des membres de l’équipe, des jeux de transparents ont été 
standardisés.  
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 Diagnostic du changement 
Maintenant que nous avons une première idée du changement qui va s’opérer, il est essentiel de bien préparer 
le projet de changement.  
La phase de diagnostic est une phase très importante dans cette préparation et est celle qui demande que l’on 
prenne le plus de temps par opposition à la phase de mise en œuvre qui elle doit être rapide selon Colson26. 
Il existe plusieurs modèles de diagnostics comme Charpentier (2004)27 qui décrit un modèle avec trois opérations 
principales : La description, l'analyse et la prescription. Un deuxième modèle proposé par Autissier et Moutot 
(2003) se concentre plutôt sur le rôle des acteurs et l'identification des forces et des faiblesses, des atouts et des 
obstacles du projet. 
Dans ce travail, je vais privilégier le deuxième modèle. 
Dans la première partie de ce travail, j’ai déjà pu qualifier partiellement le changement. Je vais aller plus loin 
dans le diagnostic au cours de ce second volet. 
6.3.1 Les formes de changement28  
Le changement ne concerne que le département Financier29 et pas toutes les activités ni toutes les unités du 
groupe Securex. Il s’agit uniquement d’un changement interne simple et limité. Il peut néanmoins impacter 
indirectement les autres Corporate Units et Business Units. Les managers de ces autres entités du groupe sont 
les clients directs du département Financier au même titre que le comité de direction ou le conseil 
d’administration. La plupart des rapports émis par la finance sont destinés à ces managers pour piloter leur unité.  
Nous parlerons donc d’un changement partiel. 
Le changement va marquer une grande différence avec les pratiques du passé et dans la manière de travailler 
des membres de l’équipe Controlling.  Ce point sera plus largement expliqué plus loin dans la cartographie des 
changements. Cette rupture et discontinuité nous permet de qualifier le changement de majeur. 
Le changement concerne un projet à court terme. Nous pouvons donc parler d’un changement rapide. 
  
                                                                
26 Colson (2005)  
27 Charpentier, p. (2004). Les formes du management : la gestion du changement dans les organisations 
28 Giroux 1991 
29 Comme déjà expliqué en amont, ce changement va impacter tout le groupe Securex. Mais pour des raisons 
principalement de temps dans le cadre de ce travail, je restreins le scope au département financier 
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6.3.2 La nature du changement 
Tableau 20 : Les types de changement 
Les types de changement30 
Type 1 Type 2 
Rénovation Innovation 
Evolution - adaptation - mise à jour - 
développement 
Révolution - changement culturel ou de paradigme 
(Manière de penser, de voir et d'agir)  
Externes - Changements dans la structure et/ou 
dans l'organisation 
Internes - changements personnels 
Centré sur les tâches, l'objet Centré sur les personnes 
Un changement précis à atteindre Un état dans lequel chacun est invité à grandir et 
progresser vers un apprentissage continu 
Posture de résolution de problèmes (Position 
d'expert) 
Posture d'apprenant 
Pouvoir d'autorité Pouvoir d'influence 
Un changement planifié et organisé Un changement émergeant 
Intervenir dans le sens de "contrôler" le 
changement 
Intervenir dans le sens de "diriger" le changement 
 
Dans le scope du changement dans le département financier, le but à atteindre est précis. Il s’agit d’une évolution 
de la fonction et de la manière de travailler. Le changement de processus est centré sur les tâches à accomplir 
afin de les faire évoluer vers des activités à plus grande valeur ajoutée.  
Au regard des critères repris dans le tableau ci-dessus, dans ce projet, nous nous trouvons plutôt dans un 
changement de type 2, un changement radical. Néanmoins, dans sa gestion, il sera incrémental. 
Dans l’approche incrémentale, on cherche à corriger progressivement les problèmes et à améliorer l’efficience 
du système sans effectuer une remise en cause complète.  
Dans notre cas, nous ne remettons effectivement pas totalement en cause notre expertise en gestion financière 
mais plutôt les moyens dont nous disposons pour y parvenir et la manière dont nous le faisons. 
Un changement incrémental s’effectue dans la continuité et permet de procéder par étape. 
Nous avons subdivisé les objets de changement de manière à avoir plusieurs projets distincts et à toucher une 
partie seulement des processus, des sous-systèmes ou des secteurs de l’organisation.  
Nous espérons ainsi qu’il va générer moins d’incertitudes et de craintes. 
                                                                
30 Extrait du livre de Raymond Vaillancourt, « Le temps de l’Incertitude » aux Presses de l’Université du Québec, 
2008 
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6.3.3 La cartographie des changements31 
Selon D. Autissier & J.-M. Moutot, le changement est synonyme de rupture. Je vais donc dresser la cartographie 
des changements en décrivant la situation actuelle et la situation future souhaitée selon deux axes : Un axe 
organisationnel et un axe opérationnel. 
L’axe organisationnel concerne tout ce qui touche au métier et à l’organisation concernée tandis que l’axe 
opérationnel se concentre sur les compétences et la manière de fonctionner au sein de cette entité 
opérationnelle. 
Tableau 21 : 16 points de changement 
  
 
Niveau  
(1,2,3) 
As-Is To-Be 
A
xe
 O
rg
an
is
at
io
n
n
el
 
M
ét
ie
r 
Stratégie  3 
La vision ou l’ambition du département 
financier du groupe Securex se résume 
comme suite : 
“1. ONE Vision, ONE Team, ONE Voice. 
2. We are Trusted Business Partners 
3. We partner with our customers, know 
their business, while delivering value” 
Actuellement, 80% du temps de l'équipe 
Finance est consacré à des tâches 
administratives répétées sans valeur ajoutée 
comme la mise à jour de nombreux fichiers 
Excel et ne laisse pas de temps pour 
rencontrer les clients 
Le projet et donc le changement initié est 
directement inspiré par notre stratégie32 
L’automatisation des tâches liées au reporting 
va libérer du temps que l'équipe Finance devra 
consacrer à développer une relation de 
Partenaire avec ses clients internes 
(Responsables des Corporate/Business Units) 
en ligne avec la stratégie Focus C de Securex 
Culture 3 Culture en silo Culture transversale 
Nouveaux métiers 2 Financial Business Partner, Financial analyst 
Master Data manager, Reporting expert, 
Business Analyst 
Nouvelle 
technologie 
2 Excell, SAP FI-CO Nouvelle technologie SAP BPC 
O
rg
an
is
at
io
n
 
Processus 3 
Clôture mensuelle en plus de 10 jours 
ouvrables 
Peu de documentation des processus 
Refonte des processus prévisionnels : Plan, 
budget, forecast, rolling forecast 
Définition du processus budgétaire depuis le 
budget des centres de profits jusqu’au budget 
consolidé du groupe et articulation avec les 
budgets des directions fonctionnelles 
transversales 
Réduction des délais de clôture – « fast close » 
– tout en garantissant la qualité des 
informations financières produites (Clôture 
mensuelle en maximum 7 jours de travail, 5 
pour les résultats et 2 pour les commentaires) 
Optimisation des processus impactant le BFR et 
amélioration de la trésorerie 
                                                                
31 Outil 11, la boîte à outils de la conduite du changement, D. Autissier, J.-M. Moutot, DUNOD 
32 Voir annexe 2 : La stratégie Securex 
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Une description complète des processus 
Hiérarchie   
Pas de réels changements dans la ligne 
hiérarchique sinon une extension du rôle du 
manager si son équipe s’agrandit 
Ré engineering 3 
L'exercice budgétaire et les prévisions 
mensuelles (Forecast) sont principalement 
effectués par l'équipe Finance sans réelle 
implication des responsables des CU/BU) : 
Approche TOP Down 
 
Mise en place de nouveaux processus 
L'exercice budgétaire et les prévisions 
mensuelles (Forecast) devront être le fruit de 
réflexions des responsables des CU/BU : 
Approche Bottom-UP 
 
Allocation des 
ressources 
2 
L’allocation des ressources aux différentes 
tâches est basée sur la description de 
fonction des membres de l’équipe 
Controlling qui s’entendent entre eux sur le 
travail à accomplir ainsi que sur le moment 
Une réorientation de l'équipe Finance en 
fonction des profils de compétences des 
membres de l'équipe est possible 
A
xe
 O
p
ér
at
io
n
n
el
 
C
o
m
p
ét
en
ce
s 
Techniques 2 
Utilisation des fonctionnalités basiques de 
SAP FI-CO avec une sous-exploitation des 
possibilités offertes par l'application  
Utilisation des fonctionnalités avancées de SAP 
FI-CO et SAP BPC  
Gestionnaire 2   
De nouvelles compétences devront être 
développées en finance, Lean 6 sigma, en 
gestion du changement, etc. 
Informatique   Pas d’application 
Comportementales 2   
Adopter plus de rigueur, s'habituer à lâcher 
prise (Leurs Excel) pour faire confiance aux 
données extraites des systèmes 
Fo
n
ct
io
n
n
em
e
n
t 
Procédures 3 Pas de procédures 
Rédaction de la procédure et d’un calendrier 
budgétaire du groupe et déclinaison au niveau 
local 
Proposition d’un rétroplanning de clôture 
depuis la production des comptes individuels 
jusqu’à l’élaboration des supports pour le 
Conseil d’Administration et la communication 
financière 
Assurer un système de back-up 
Contrôle/Résultat 2 
Pas d'outil de contrôle ou de mesure de la 
performance 
Des outils de contrôles et d'évaluation des 
résultats devront être mis en place (KPI, ratios, 
etc.) 
Coordination 3   
Le mode de communication doit devenir plus 
formel entre l'équipe Controlling et l'équipe 
comptable en amont du processus de clôture 
Rythme 2 
Clôture mensuelle en plus de 10 jours 
ouvrables 
Clôture mensuelle en maximum 7 jours de 
travail  
Légende :    
1 Changement très important  
2 Changement moyennement important  
3 Changement peu important 
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En additionnant le nombre d’items concernés (14) divisé par 16, nous obtenons un taux de transformation de 
87,5% qui correspond à une transformation radicale. 
Figure 31 : Taux de transformation33 
  
La liste des cibles du changement précise la fonction et le rôle de chaque partie prenante dans le projet. 
6.3.4 La cartographie des acteurs du changement 34  
Différents acteurs interviennent dans le processus de changement. Connaître ceux-c et surtout leur position 
face au changement est important car ils vont directement influer sur la réussite ou l’échec du projet. 
Tableau 22 : Catégories d’acteurs 
Catégories d'acteurs 
Typologie Effectifs Localisation 
Degré 
d'importance 
Niveau de 
risque 
Financial Business Partner (FBP) 2 Département Finance - Controlling Nécessaire Acceptation 
Financial Analyst (FA) 3 Département Finance - Controlling Nécessaire Négociation 
Responsable Controlling (RC) 1 Département Finance- Controlling Incontournable Acceptation 
Strategic Execution Officer (SEO) 1 Département Finance - SEO Peu influent Négociation 
Directeur financier (DF) 1 Département Finance  Incontournable Acceptation 
CEO 1 Comité de Direction Incontournable Acceptation 
Comptables © 15 Département Finance - Accounting Peu influent Négociation 
Responsable comptabilité (RC) 1 Département Finance - Accounting Nécessaire Refus 
Project Manager IT 1 IT Incontournable Acceptation 
Software Engineer IT – SPOC 
Finance 
1 IT Nécessaire Acceptation 
Software Engineer IT 1 IT Incontournable Acceptation 
 
Le degré d’importance correspond à l’influence et aux rôles que les différents acteurs ont dans le projet. Il peut 
être incontournable, nécessaire ou peu influent.  
Tous les acteurs repris dans le tableau 6 sont concernés par le changement culturel qui va être initié mais les 
acteurs les plus concernés par le changement technologique sont les membres de l’équipe Controlling qui seront 
les utilisateurs de la nouvelle technologie mise en place. Leur métier est directement impacté par ce projet. 
Le Strategic Execution Officer n’a pas beaucoup d’influence sur le projet mais dans le cadre de sa nouvelle mission 
qui consiste à mettre en place une série d’indicateurs de performance pour le groupe Securex, il pourrait 
                                                                
33 Outil 11 D. Autissier Jean-Michel Moutot 
34 Outil 12, la boîte à outils de la conduite du changement, D. Autissier, J.-M. Moutot, DUNOD 
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néanmoins bénéficier de la plus grande disponibilité des informations financières, de leur exactitude et de la 
rapidité d’obtention de ces données. 
L’acquisition d’une nouvelle technologie, la mise en place de nouveaux processus et la conduite du changement 
qui doit être menée ont un coût non négligeable et un impact important sur les acquis, les habitudes et la sécurité 
des personnes. L’accord et le soutien du Directeur financier et du comité de direction est incontournable. De 
plus, avoir un mandat clair donné par les plus hautes instances du pouvoir est un facteur de succès indispensable.  
L’équipe comptable intervient en amont des processus du Controlling et n’a donc que peu d’influence sur le 
changement technologique mais l’influence de l’équipe comptable sera plus importante dans le changement lié 
à la refonte des processus financiers. La participation du responsable de la comptabilité est donc nécessaire dans 
ce projet de changement. 
Le niveau de risque est le reflet de la position que prend chacun des acteurs dans le projet. Ceux-ci peuvent 
adopter une position d’acceptation, de refus ou de négociation. 
Pour compléter le tableau ci-dessus, j’ai croisé les informations obtenues par l’utilisation de la matrice DRAS35 et 
de la grille d’analyse stratégique36 qui sont détaillées dans les chapitres suivants.   
Figure 32 : Cartographie des acteurs du changement 
 
 
Au regard de la cartographie des acteurs du changement, nous pouvons déjà penser que les résistances les plus 
fortes vont principalement être émises par le responsable de la comptabilité et les Financial Analyst. 
Le Tableau 23, repris à la page suivante, explicite les rôles de chacun de ces acteurs dans le processus de 
changement.   
                                                                
35Tableau 25: La matrice DRAS du projet, page 71 
36Tableau 24: Grille d’analyse stratégique, page 57 
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Tableau 23 : Rôles des acteurs du changement 
Acteurs Rôle dans le processus du changement 
Financial Business Partner (FBP) L’équipe de projet et les collaborateurs 
Financial Analyst (FA) Les collaborateurs 
En fin de compte, les changements dépendent des collaborateurs et de leur disposition à 
changer 
Responsable Controlling (RC) L’équipe de projet 
Strategic Exécution Officer (SEO) Les collaborateurs 
Directeur financier (DF) Le promoteur du changement : La personne qui a lancé le changement en amenant une 
idée de changement 
CEO Le sponsor qui soutiendra et légitimera le changement.  
Comptables © Les collaborateurs 
Project Manager IT Le chef de projet a pour rôle de conduire le projet : 
• Il met en place le changement et dessine le trajet 
• Il contrôle la réalisation du trajet 
• Il est le visage et le point de contact pour les questions sur le changement 
• Il assure les relations avec les utilisateurs finaux, les partenaires externes, le sponsor, 
l’équipe projet et les dirigeants 
Software Engineer IT – SPOC Finance L’équipe de projet 
Software Engineer IT L’équipe de projet 
Responsable comptabilité (RC) Un dirigeant. Il joue un rôle dans la communication interne. Il est au courant des réalités 
de l’équipe et peut transmettre les signaux qu’il perçoit au management mais peut 
également communiquer les informations du management aux collaborateurs 
 
On peut déjà constater que des personnes qui détiennent le pouvoir vont jouer un rôle dans le projet de 
changement. 
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6.3.5 L’analyse stratégique du changement37  
L’analyse stratégique va nous permettre de repenser l'organisation comme un champ politique structuré par des relations de pouvoir entre ses principaux acteurs. 
L’analyse stratégique part du constat que l’on ne peut pas prendre pour acquis que le jeu des acteurs est déterminé par la cohérence du système dans lequel ils s'insèrent, 
ou par des contraintes environnementales.  
Nous devons donc comprendre comment mettre en place des actions collectives à partir de comportements et d'intérêts individuels parfois contradictoires. 
Cette théorie essaie ainsi d’'appréhender le changement comme un changement humain, un système d’actions concret plutôt qu’un changement organisationnel.   
Tableau 24 : Grille d’analyse stratégique 
Acteurs Enjeux Ressources Contraintes Alliances Incertitudes Pouvoir 
Financial 
Business 
Partner  
et 
Financial 
Analyst 
Réduire le temps consacré à des tâches 
sans valeur ajoutée, des tâches manuelles 
Pouvoir passer plus de temps avec le 
Business (Visibilité) 
Améliorer leur crédibilité avec des 
données fiables et correctes pour donner 
du poids à leurs recommandations 
Etre perçu comme compétent, obtenir un 
statut supérieur 
Affiner la qualité de leur analyse, des 
budgets précis 
Réduire le flou des coûts pour répondre 
aux organismes de contrôle de manière 
claire et indiscutable 
Réussir les projets financiers ou autres 
Mettre en place des processus 
performants 
Le mandat, le soutien et la 
confiance du directeur 
financier 
Une équipe soudée avec une 
excellente ambiance 
 
Les outils déjà en place peu optimal 
La mauvaise communication et relation 
avec le département IT, manque de 
support 
La mauvaise image des fonctions de 
support 
Les contraintes budgétaires 
Les compétences techniques de 
l’équipe 
Le manque de motivation de certaines 
personnes 
Pas de processus ni de planning 
Les contraintes techniques IT (upgrade 
SAP) 
Peu de collaboration avec le 
département Invest (Trésorerie-cash 
management) qui ne fait pas partie de 
Finance 
L’équipe BI 
Les HR 
analystes 
Le directeur 
financier 
 
La validation du projet par 
le Project Governance 
Board  
Les disponibilités de l’IT 
(Budget-technologie) 
La volonté de rester dans 
l’équipe financière voir 
même chez Securex 
Leadership 
pour au moins 
un FBP 
Responsable 
Controlling 
(RC) 
Idem FBP et FA  
Confirmer sa position comme responsable 
de l’équipe Controlling 
Idem FBP et FA  
Son ancienneté chez Securex 
Idem FBP et FA  
 
 La validation du projet par 
le Project Board  
Pouvoir 
hiérarchique 
                                                                
37 Basée sur la grille d’analyse fournie au cours de Karine Dejean pour l’étude de cas SECOBAT, inspirée de L’ANALYSE STRATÉGIQUE DE MICHEL CROZIER ET ERHARD 
FRIEDBERG 
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Sa connaissance du business 
de Securex 
Les disponibilités de l’IT 
(Budget-technologie) 
Strategic 
Execution 
Officer (SEO) 
Obtenir des données chiffrées sur les 
budgets des projets 
Créer un tableau de bord reprenant une 
série d’indicateurs de performance 
Confirmer sa position, faire ses preuves 
(Arrivé en Janvier 2018 dans le 
département financier) 
Le mandat, le soutien et la 
confiance du directeur 
financier 
 
Pas d’outil de gestion de projet 
Dépendante de la disponibilité des 
données financières 
Son manque d’ancienneté chez Securex 
(Arrivé en 2018) 
Le 
Département 
IT 
Le Project 
Board  
  
Directeur 
financier 
(DF) 
Prendre les décisions adéquates pour le 
pilotage de l’entreprise sur des données 
financières fiable 
Atteindre ses objectifs  
Renforcer l’image de Finance 
Agrandir son pouvoir par le 
développement de son équipe, introduire 
de nouvelles compétences 
Son sens du leadership 
Son équipe qui le respecte et 
lui fait totalement confiance 
Le mandat du CEO 
Sa longue expérience 
professionnelle dans de 
grandes entreprises 
Son manque d’ancienneté chez Securex 
(Arrivé en 2017) 
Encore en période d’apprentissage 
Ne fait pas partie de la « famille » 
Le manque de collaboration de certains 
managers 
 Depuis un peu plus d’un an 
chez Securex, le style de 
management du directeur 
financier est très différent 
de la culture Securex. Il 
pourrait s’essouffler et ne 
pas avoir envie de rester 
chez Securex. 
Pouvoir 
hiérarchique 
important 
CEO/COO Mener à bien la stratégie Securex 
Assoir sa position de CEO 
Les ressources humaines 
tous départements 
confondus 
La complexité organisationnelle, une 
structure lourde 
La concurrence  
Le manque d’innovation technologique 
 
 Le top management n’a pas 
l’habitude que Finance ait 
un rôle important, il n’est 
pas certain que le CEO 
apprécie que Finance pointe 
certains 
dysfonctionnements 
Pouvoir 
hiérarchique 
très important 
Comptables 
© 
Conserver leur autonomie professionnelle 
Conserver leurs conditions de travail 
 
Leurs connaissances 
poussées en comptabilité  
 
Les outils : Facturation clients, 
facturation fournisseurs, comptabilité 
manuelle 
Peu de collaboration avec le 
département Invest (Trésorerie-cash 
management) qui ne fait pas partie de 
Finance 
Les Financial 
Business 
Partner et 
Analyst 
 
  
Responsable 
comptabilité 
(RC) 
Conserver sa position de responsable de la 
comptabilité 
Conserver son rôle « irremplaçable » 
Garder la maîtrise sur les données 
financières 
Ses connaissances poussées 
en comptabilité 
Son ancienneté chez Securex 
 
Les outils : facturation client, 
facturation fournisseurs, comptabilité 
manuelle 
Peu de collaboration avec le 
département Invest (Trésorerie-cash 
management) qui ne fait pas partie de 
Finance 
Le 
département 
Legal 
 Pouvoir 
hiérarchique 
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6.3.6 La marguerite sociologique38  
 « Pour faire changer un groupe, il est indispensable de bien connaître sa culture et son système de valeurs »39 . 
 
Figure 33 : La marguerite sociologique 
 
 Les rites et routines 
 
Les rites et routines :  Changements :  
Les routines :    
L'espace de travail est organisé en "open space" et en 
mode flex desk. Chacun s’installe où il veut.  Néanmoins, 
les membres de l'équipe ont l’habitude de rester dans 
l'espace réservé théoriquement au département 
financier. Applicable également au directeur financier 
  
Les horaires de travail sont flexibles.  Chacun gère son 
heure d’arrivée et son heure de départ. Par respect pour 
ses collègues, il est demandé de ne pas fixer de meeting 
avant 09h00 du matin ni après 17h00. En général, très 
peu de meeting ont également lieu sur le temps de midi 
(Entre 12h00 et 13h00) 
Applicable également directeur financier 
Un des buts du projet est de réduire le délai 
d'analyse mensuelle pour les FBP et les FA de 4 
jours à 2 jours. Formaliser et revoir les processus, 
avec la mise en place d'un calendrier financier et 
des indicateurs de performance pour contrôler le 
respect de ce délai.  Ce changement pourrait 
réduire cette flexibilité et créer entres autres de la 
frustration 
Un restaurant d’entreprise est mis à disposition des 
employés. L'équipe à l’habitude de s'y rendre ensemble 
pour prendre le repas. Applicable également directeur 
financier 
 La réduction des délais pourrait accroître le 
sentiment de stress chez certaines personnes qui 
pourraient penser devoir « sacrifier » leur temps 
de pause pour terminer dans les délais et créer de 
la frustration et de la peur 
Le travail à domicile deux jours par semaine est un droit 
largement exercé par la majorité de l’équipe sans 
contrainte du choix du jour 
Des meetings d'échanges d'informations avec les 
autres services ou départements comme la 
comptabilité, les ressources humaines vont être 
fixés à intervalles régulier avec présence 
obligatoire. Ce changement pourrait réduire cette 
liberté dans le choix du jour de travail à domicile 
et créer entres autres de la frustration ou de la 
colère 
 
 
                                                                
38 Outil 14, la boîte à outils de la conduite du changement, D. Autissier, J.-M. Moutot, DUNOD 
39 La boîte à outils de la conduite du changement, page 52D.Autissier, J.-M. Moutot, DUNOD 
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Rites de célébration :    
Des repas sont pris à l’extérieur des bureaux pour 
célébrer certaines occasions : Entrée en service d’un 
nouveau collègue, repas de fin d’année ou pour fêter une 
réussite professionnelle 
Tous les changements pourraient créer un climat 
de stress ou de compétition ou de peur. Certaines 
personnes pourraient se sentir en danger par la 
venue de nouveaux collègues qui seraient perçus 
comme plus compétents ou plus en adéquation 
avec la nouvelle culture initiée par le directeur 
financier. Ces personnes choisiraient de ne plus 
participer aux événements 
Des rites d'intégration :    
Les membres du département se saluent chaque matin, 
même le CEO passe dans l’étage et serre la main de tous 
ses collaborateurs sans distinction de grade 
 
Lors du recrutement d’un nouveau collègue, le manager 
prend le temps de l’accueillir et de faire le tour des 
équipes pour les présentations  
  
La Fondation : En soutien des collègues engagés de 
manière bénévole dans des projets sociaux, au service 
d’autres personnes. Exemples d’actions : Tournée 
Minérale : Février sans alcool ! Pour la Fondation contre 
le Cancer, les 20 km de Bruxelles pour les Iles de Paix, etc. 
 
 
Le projet pourrait donc avoir beaucoup plus d’impact au niveau humain, sur les rites et routines des cibles du 
changement.  
Ces changements pourraient être perçus comme une atteinte aux droits acquis par le passé en matière de 
flexibilité horaire. La pression des contrôles et des délais peut également mettre certaines personnes en 
sentiment de stress et provoquer des peurs ou de la colère. 
 Les mythes et anecdotes 
Un mythe :  
La longévité de Securex : "Saviez-vous que Securex existe depuis 112 ans déjà ?", le mythe de l'entreprise qui 
résiste malgré les années, le passage à l'euro, la crise financière, etc. 
Des Valeurs :  
Figure 34 : Les valeurs Securex 
 
 
Le projet est en adéquation avec les valeurs prônées par le groupe.  
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 Les symboles 
Securex est identifiable par son logo et sa signature unique visibles dans toutes les communications.  
 
Logo :      Signature :  
     
 
Le projet ne touche pas aux symboles du groupe.   
 Structures de pouvoir et système de contrôle 
La structure de l’organisation  :  
La structure organisationnelle chez Securex est relativement complexe avec de nombreuses couches 
managériales. Les règles de fonctionnement ne sont pas clairement explicitées et les définitions des fonctions 
ne sont pas clairement définies. Les responsabilités hiérarchiques sont parfois ambigües.  
Le système de contrôle : 
A ce jour, il n’y a pas de réelle mesure qui définisse ce qui est important de surveiller et comment le surveiller.  
Actuellement, la seule mesure mise en place est le NPS. Le NPS mesure la loyauté entre le client et l’entreprise 
dont il est client (Interne ou externe). 
Le nouveau collaborateur SEO chez Finance a été engagé avec pour mission de mettre en place un système de 
monitoring avec indicateurs de performance. Sa mission est également de mettre en place un modèle de 
gouvernance au niveau des projets.  
Au niveau de l’évaluation du personnel une nouvelle approche (2018) de la performance est composée de 3 
processus, à savoir : Une culture de feedback continu et de suivi des objectifs entre l'employé et le manager 
ainsi que la récompense et la reconnaissance. 
Sous-système politique :  
Le pouvoir formel : De par ses activités, Securex est soumise à des contrôles de la part de l’INASTI40 ou de 
Famifed41.  
Le CEO est mandaté par le conseil d’administration. 
Espaces de pouvoir informel : Pas de représentation syndicale chez Securex   
                                                                
40 L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) protège le statut social des 
entrepreneurs indépendants 
41 L’agence fédérale pour les allocations familiales 
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6.3.7 La culture organisationnelle  
 L’analyse OCAI42 
L’analyse OCAI a été réalisée à partir d’une liste de 24 questions, rédigées par Cameron et Quinn. Cette analyse 
croise deux dimensions selon le positionnement de l’organisation :  
• Orientée vers l’intérieur et intégration (Ce qui est important pour nous et comment nous voulons 
travailler) - ou -  Orientée vers l’extérieur et différentiation (Ce qui est important pour le monde 
extérieur, les clients et le marché) 
• Stabilité et contrôle - ou - souplesse et discrétion 
En traçant ces deux dimensions dans une matrice, le cadre des valeurs en concurrence de l’organisation peut 
être caractérisé.  
Les quatre quadrants correspondent aux quatre types de culture organisationnelle qui diffèrent fortement sur 
ces deux dimensions ou quatre valeurs. 
 
Figure 35 : Matrice OCAI 
 
 
 
 
                                                                
42 The Organizational Culture Assessment Instrument, Kim Cameron and the Regents of the University of 
Michigan, Extrait de la présentation de Philippe Duboisdenghien  
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J’ai donc personnellement complété ce formulaire avec ma vision personnelle de l’environnement dans lequel je 
travaille. Etant chez Securex depuis peu (5 mois), je pense avoir assez de recul pour avoir un regard neutre. 
Le résultat du test est très marqué vers une culture organisationnelle de type A qui correspond à une culture 
organisationnelle de type familial ou de clan. 
 
Figure 36 : Résultat de l’assessment OCAI 
 
 
 
Description du profil selon OCAI 43:  
« Cet environnement de travail est très sympathique et les personnes ont beaucoup en commun, il est comparable 
à une grande famille.  
Les dirigeants ou les cadres sont considérés comme des mentors ou peut-être même comme des figures de père. 
L’organisation est maintenue par la loyauté et la tradition. Il y a grande implication. 
L’organisation met l’accent sur le développement des ressources humaines à long terme et lie les collègues par la 
morale. 
Le succès est défini comme répondre aux besoins des clients et au bien-être des collaborateurs.  
L’organisation favorise l’esprit d’équipe, la participation et le consensus.   
Chef de file Type : Animateur, mentor, créateur d’équipe  
Valeurs pilotes : Engagement, communication, développement  
Théorie de l’efficacité : Développement des ressources humaines et la participation sont efficace  
Stratégie d’amélioration de qualité : Autonomisation, équipe, participation, développement des ressources 
humaines, communication ouverte » 
Ce profil correspond bien à Securex comme déjà perçu dans la marguerite sociologique. 
Dans la presse, Securex se présente de la manière suivante : « L’esprit d’entreprise est à la base de l’activité 
économique, les travailleurs sont la clé du succès. Securex soutient les entrepreneurs dans le développement et 
la croissance de leur entreprise et croit en une politique du personnel adaptée à l’individu et axée sur 
l’employabilité durable. » 
 
                                                                
43 http://www.ocai-online.com/about-the-Organizational-Culture-Assessment-Instrument-OCAI/Organizational-
Culture-Types 
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Securex favorise la communication via de nombreux réseaux sociaux internes et externes :   
Externes : Securex sur Facebook, Securex sur Twitter, Securex sur LinkedIn, Securex sur Instagram, Securex sur 
YouTube, Securex sur Google Plus, Securex sur SlideShare.  
Internes : Yammer, Skype 
6.3.8 Le fonctionnement organisationnel  
Pour comprendre le fonctionnement organisationnel de Securex, je vais utiliser le modèle de Mintzberg. Selon 
Mintzberg, les organisations sont constituées de cinq composantes fondamentales, cinq grands groupes sociaux 
qui ont des tâches et des rôles différents.  
Securex peut être classé comme une organisation professionnelle décentralisée sur plusieurs sites avec de 
multiples couches managériales. 
L’environnement est stable mais complexe avec plus de 30 entités légales différentes et la fonction support est 
très développée. 
L’organisation laisse un maximum d’autonomie aux salariés avec une mise en place d’horaires flexibles et de 
travail à domicile. Chacun est responsable de sa gestion du temps et de son mode de fonctionnement. 
Le sommet stratégique se contente de donner des grandes lignes d’action.  
Figure 37 : Organigramme Securex 
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6.3.9 L’étude d’impact en cadrans 
Cette analyse va permettre de recenser tous les impacts que va engendrer ce projet et me permettre de visualiser concrètement l’ampleur du changement et d’identifier les 
axes sur lesquels le changement sera le plus important.  
De cette manière, je vais pouvoir déterminer les bons leviers et actions à mettre en place pour mener le projet à sa réussite. 
Changement Description de l’impact  Actions nécessaires 
Processus 
Impact important. Harmonisation des pratiques internes, accélération du 
rythme de travail qui peut engendrer du stress 
Il est important de bien expliquer les enjeux du projet, de les adapter 
à chaque collaborateur, pour que chacun le voit comme un défi et une 
source de gratitude future, plutôt que simple problématique ne 
l’impactant pas 
Outils 
Le simple fait de changer de progiciel pour un collaborateur, peut amener 
celui-ci à s’enfermer dans une logique du « on ne me respecte pas ». Ce 
collaborateur va donc se mettre à l’écart du groupe et rompre toute 
discussion avec son manager 
C’est une réaction humaine qu’il faut impérativement prendre en 
compte. L’idéal serait donc de bien prévenir, de communiquer en 
amont et en aval du changement, afin que tous les collaborateurs 
comprennent que ce changement est bénéfique pour la société, et 
qu’il ne s’agit en rien d’une complexification du travail du 
collaborateur, mais au contraire, d’une amélioration pour lui-même 
et ses collègues 
Procédure Temps d’appropriation des nouveaux outils, des nouvelles procédures 
Mettre en place un système d‘accompagnement pour que les 
personnes plus à l’aise avec l’outil forment ou assistent les autres 
Pouvoir 
Accroissement de la taille des équipes à encadrer ou animer  
Renforcement nécessaire des compétences liées au transversal 
Plus la taille de l’équipe grandit et plus il sera important de s’assurer 
de bien faire passer les messages, de cascader l’information pour que 
le collaborateur se sente reconnu dans son rôle au sein de l’équipe 
Postes/Emplois/Fonctions 
La modification du contenu des fonctions actuelles peut amener le 
collaborateur qui ne souhaite pas changer ses habitudes à avoir peur de 
ne pas se sentir à la hauteur, de perdre une situation qu’il a mis du temps 
à acquérir ou encore avoir peur de perdre son confort au quotidien 
L’écoute active est une technique d’accompagnement qui permet aux 
collaborateurs de s’exprimer. Cela fonctionne aussi avec des 
supérieurs hiérarchiques. Cela permet de mettre en place une 
ambiance de travail ou chacun se sent écouté 
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 Avec la création de nouvelles fonctions (Master-data management, 
Reporting), la venue de nouveaux collaborateurs peut également 
accroître ce malaise 
 
Indicateurs 
Inquiétudes et incertitudes liées aux périodes de transition  
Stress lié au nomadisme et aux nouvelles conditions d’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle (Peur de la remise en question du Home 
Work) 
Avoir recours à un intervenant extérieur est une aide bienveillante qui 
peut « faire tampon » entre les collaborateurs et la hiérarchie. Dans 
bien des cas, les collaborateurs iront se confier plus facilement au 
consultant externe dans l’espoir que leurs attentes soient mieux 
retranscrites au manager, que s’ils s’exprimaient eux-mêmes 
Compétences 
Les Financial Business Partner ne vont plus passer la majorité de leur 
temps à préparer des fichiers Excel. Ils vont devoir être beaucoup plus 
présents dans le Business et développer des compétences de partenaires 
financiers, assister le business, éduquer les manager à la finance, 
participer à des projets. La personne pourrait avoir peur de ne pas être à 
la hauteur, avoir les compétences suffisantes 
Mettre en place un plan d’accompagnement individuel de formation, 
d’évaluation des compétences 
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 Le cycle d’accompagnement du changement 
6.4.1 Les résistances 
Quand on parle de changement, ce sont surtout les émotions qui interviennent plutôt que la raison. Les 
habitudes et la peur de l’inconnu rendent le changement plus difficile.  
La décision d’adhérer ou non au changement est toujours un choix personnel.  
Si les personnes choisissent de ne pas (encore) participer et d’attendre, de s’opposer ou d’ignorer le changement, 
il est alors question de résistance. 
Si les résistances sont convenablement gérées, elles peuvent mener à une véritable adhésion au changement.  
Pour les gérer, il faut pouvoir les détecter le plus rapidement possible.  
6.4.2 La matrice DRAS44 
Cette matrice permet d’identifier des manifestations de résistances aux changements. Elle se construit plusieurs 
fois au cours du projet, de la phase de diagnostic jusqu’à la fin. 
Les résistances s'expriment de manière visible et non visible dans les comportements des personnes et dans 
l'état d'esprit qu'elles manifestent à l'égard du projet.  
J’ai tenté de repérer ces résistances au travers des actions, des discours, des symboles et des routines présentent 
chez Securex. 
 
Figure 38 : La matrice DRAS 
 
 
Derrière ces actions, discours, routines et symboles se cachent des émotions.  
Sur base de cet outil, j’ai répertorié les signaux émis autour de moi que j’ai pu entendre ou observer. 
  
                                                                
44 Outil 16, la boîte à outils de la conduite du changement, D. Autissier, J.-M. Moutot, DUNOD 
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Tableau 25 : La matrice DRAS du projet 
Discours Courbe du deuil Types d'acteurs 
« Je préfère continuer avec mes fichiers Excell, au moins je sais que je 
n'aurai pas de mauvaise surprise. Je sais ce que je fais par contre les 
systèmes eux ne sont pas infaillibles » 
Colère Le responsable de la 
comptabilité 
« On n'arrête pas de changer, moi je veux bien mais pas tout le temps, 
à chaque fois c'est faire et refaire » 
Colère Financial Analyst 
« On a déjà essayé dans le passé et ça n'a pas fonctionné » Colère Financial Analyst 
« Tu ne connais pas encore assez l'historique de la société, nous faisons 
comme ça car il y a des raisons » 
Colère Financial Analyste 
 
« Je n'ai pas suffisamment de pouvoir, je réclame plusieurs fois mais 
malgré tout on ne me répond pas » 
Peur Financial Analyste 
« Changer va demander plus de temps qu'en faire gagner » Colère Le responsable de la 
comptabilité 
« C'est revenir à ce qu'on faisait avant et on a arrêté » Colère Financial Analyst 
Routines Courbe du deuil Types d'acteurs 
  
 
Symboles Courbe du deuil Types d'acteurs 
Perte de pouvoir si certaines tâches sont automatisées. Un sentiment 
de ne plus être indispensable. 
Peur Financial Analyst 
Responsable de la 
comptabilité 
Perte de fierté de savoir construire des fichiers complexes Peur Financial Analyst 
Actions Courbe du deuil Types d'acteurs 
Reporter plusieurs fois une réunion concernant le projet, ne trouve pas 
de temps à consacrer au projet 
Déni Le responsable de la 
comptabilité 
Ne pas se montrer très concerné par le projet en n’assistant pas 
physiquement à une réunion de validation mais par Skype pour des 
raisons d'ordre personnel 
Déni Le responsable de la 
comptabilité 
Indifférence par rapport au projet Déni Financial Analyst 
Ne pas prendre action quand rien ne se passe du côté de l'IT Déni Responsable du 
Controlling 
 
La matrice DRAS confirme la zone de risque des acteurs. Les résistances sont principalement émises pas certains 
Financial analystes et le responsable de la comptabilité. 
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6.4.3 La gestion des résistances 
Gérer la résistance implique d’abord de comprendre les différentes étapes par lesquelles doit passer la personne 
qui manifeste des signes de résistance. 
En tant que promotrice de ce projet, je suis en avance dans le cheminement par rapport aux autres. Pour moi, 
ce projet est mon objectif personnel mais pour les autres acteurs, il est un projet parmi de nombreuses autres 
activités. 
Une manière de gérer ces résistances est de laisser aux autres acteurs le temps de passer par les différentes 
étapes. 
 
Figure 39 : La courbe d’apprentissage du changement45 
 
 
Actuellement, nous nous trouvons dans la phase de choc. La résistance se manifeste par du déni, de la colère et 
de la peur (Cfr. Tableau 25 : La matrice DRAS du projet). Je vais donc les laisser s’exprimer sans les forcer à 
accepter le changement. 
6.4.4 La Communication - Formation 
Une méthode de gestion des résistances qui a fait ses preuves est la communication. Il est essentiel de détecter 
les signes de résistance et de pouvoir en discuter, même si ses causes restent inconnues.  
Néanmoins, la communication seule ne permettra pas de faire disparaître les attitudes négatives. Il faut 
également prévoir des formations et du coaching.  
La communication a plusieurs fonctions dans un processus de changement : 
1. Informer les parties concernées sur le changement et sur l’influence de celui-ci sur leur travail. 
Concernant notre projet, si nous nous en référons aux différentes phases du changement selon Lewin, 
nous sommes dans la phase de décristallisation.  
L’équipe a été informée du changement par le directeur financier lors d’un kick-off meeting. 
 
 
                                                                
45 D’après les travaux d’Elisabeth Kübler Ross (On death, and Dying, Macmillan, New York, (1969) 
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2. Créer une base pour le changement et impliquer les groupes cibles : Le groupe cible dans notre projet 
est principalement constitué des Financial Business Partners et des Financial analystes.  
Comme Financial Business Partner et acteur dans le projet de transformation, j’implique au maximum 
les parties prenantes dans chaque décision ou validation.  
 
3. Motiver les parties concernées, les faire adhérer à la nouveauté et les encourager à adopter le nouveau 
comportement.  
Etant relativement nouvelle dans l’équipe, je joue la carte de mon expérience dans une grande 
entreprise et explique tous les avantages d’adopter cette nouvelle technologie. Je tente de les rassurer, 
en leur expliquant que j’ai déjà vécu la même expérience et les bénéfices que j’ai pu en tirer.  
 
4. Permettre l’interaction et la cocréation : Afin de donner du sens au changement, organiser le dialogue 
avec les parties concernées ou toujours en collaboration avec elles.  
 
Les relations avec le département IT étant historiquement tendues avec la Finance, j’ai également joué 
la carte de ma récente venue chez Securex pour nouer un dialogue avec cette équipe. J’ai pris le temps 
d’écouter leurs explications et d’expliquer nos besoins. Nous nous sommes mutuellement écoutés et je 
pense avoir pu rétablir le dialogue. En effet, suite à ces entretiens, le chef de projet IT s’investit 
beaucoup plus dans l’analyse de la solution à mettre en place.  
 
5. Déceler la résistance et en discuter. La plus grande résistance décelée pour l’instant est au niveau de la 
confiance vis-à-vis du système et des habitudes, faire accepter aux utilisateurs, et surtout au chef 
comptable qu’ils doivent abandonner les traitement manuels (Excell). 
 
 Le Cycle de pilotage du changement 
6.5.1 La carte des alliés 
Le pilotage du changement ne peut pas se faire seul. Pour réussir selon moi, il faut obtenir l’adhésion de tous.  
Néanmoins, chaque personne est différente et doit être considérée individuellement.  
L’adhésion doit donc se faire progressivement et être jalonnée de petites victoires.  
Au départ, il est important de détecter les personnes qui, a priori, sont pour le changement et celles qui sont 
contre.  
Pour construire la carte des alliés, ci-dessous, je me suis basée sur les différents diagnostics faits précédemment, 
comme la matrice DRAS ou l’analyse stratégique. 
Ensuite, pour chaque acteur du changement, j’ai ajouté un « type » qui les distingue dans un projet de conduite 
du changement. Ce type est le résultat du croisement avec leur niveau d’implication dans le projet et la 
perception qu’ils en ont.  
Toutes ces informations sont principalement obtenues par mes observations et seront ajustées au fur et à 
mesure que nous allons avancer dans le projet.  
Les trois types d’influence peuvent être décrits comme :  
• Les proactifs, favorables au changement et qui se positionnent comme prescripteurs.  
• Les passifs, en attente d’un résultat probant. Ils veulent être sécurisés.  
• Les opposants, contre le projet et avancent systématiquement des arguments contre. 
 
Ces trois types sont ensuite affinés (voir Figure 40, reprise ci-après) 
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Figure 40 : Matrice Implication/Perception des acteurs46 
 
 
 
Après avoir identifié les alliés, on fait en sorte qu’ils réussissent des actions importantes, dont ils seront fiers, et 
qui apporteront un bénéfice à l’équipe. C'est le Management par l'animation. 
Ensuite, on met les hésitants et les passifs au contact des alliés en les associant à l'action, mais en préservant 
leur liberté. C'est le Management par la transaction / la négociation. 
Et finalement, on s’inquiète de l'information des passifs pour qu'ils ne perdent pas le lien avec nous. 
On écoute les opposants, mais on ne cherche ni à les convaincre ni à les contraindre. C'est le Management 
directif. 
J’ai également soumis le test MBTI à quelques personnes afin de mieux cerner leur profil et ainsi mieux préparer 
la manière dont je dois communiquer avec chacune d’entre elles.   
                                                                
46 http://www.davidautissier.com/telechargement/cours/P3_Autissier_seminaire_CDC_2012.pdf 
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 Tableau 26 : La carte des alliés 
Typologie Noms Localisation MBTI Type 
d’Influence 
Niveau 
d’implication 
Perception 
négative 
Type Allié Atouts 
Responsable 
Controlling 
CDN Controlling ESTJ Proactif 3 1 Relais Allié CDN pourrait être une alliée importante pour ce projet 
par sa grande connaissance de l’entreprise et des 
différentes cibles du changement. Sa crédibilité sera un 
atout pour le projet. De plus, par sa position de 
responsable du Controlling, son autorité peut être un 
bon levier pour lever les résistances.  
Avant qu’elle ne devienne une alliée, il va néanmoins 
falloir éliminer les résistances qu’elle semble avoir par 
son comportement attentiste dans le projet. 
Financial 
Business Partner 
Nathalie 
Ostheimer 
Controlling ISTJ Proactif 4 1 Avocat Equipe 
projet 
- Allié 
A été impliquée dans de nombreux changements 
importants dans sa carrière avant Securex (bpost) et en 
a une opinion positive. 
Financial 
Business Partner 
SYX Controlling ESTJ Passif 2 1 Passif  Relativement pour le changement, je pense, mais sans 
vraiment y prendre part.  
Financial Analyst  AMD Controlling ISTJ  Passif 2 1 Passif 
opportuniste 
Allié Relativement pour le changement, a participé 
volontiers aux différents brainstormings déjà réalisés 
mais relativement jeune et sans expérience 
professionnelle. Néanmoins, peut être considérée 
comme une alliée. 
Financial Analyst  SDN Controlling ISTJ Passif 2 2 Opportuniste  Complètement en attente. 
Financial Analyst  TGI Controlling ISTJ Passif 3 2 Relais Allié TGI peut être un allié intéressant par sa grande 
connaissance également de l’entreprise et plus 
particulièrement au niveau technique SAP. Il doit 
cependant être accompagné dans sa communication 
parfois très conservatrice, et au niveau de son 
pessimisme. 
Strategic 
Execution Officer 
(SEO) 
GCO SEO  Passif 1 1 Non 
concerné 
 N’est pas très concernée par le projet. 
Directeur 
financier (DF) 
PHP Finance   Proactif 4 1 Avocat Allié Sa légitimité, son pouvoir et son grand leadership sont 
des atouts importants.  
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CEO/COO SLO Comex  Proactif 1 1 Non 
concerné 
  
Comptables  All Accounting  Passif 4 2 Détracteurs   
Responsable 
comptabilité 
NVD Accounting  Opposant 4 4 Déchiré  Très résistant au changement, il ne peut pas être un allié 
dans le début du projet. Néanmoins, j’espère pouvoir 
l’amener à changer d’attitude pour qu’il devienne une 
force propulsive auprès de son équipe qui est la plus 
importante dans le département financier. 
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7 Conclusion 
 
Au terme de cette pré-étude, non-exhaustive, plusieurs concepts étudiés dans le cadre du master ont pu être 
mis en application. 
Néanmoins, des choix ont dû être posés concernant ces concepts et les modèles utilisés ainsi que dans le scope 
de l’analyse. En effet, cette analyse est utilisée pour l’établissement des documents à présenter au Project 
Governance Board comme le Business Case et le Risk Assessment et destinée à des personnes non initiées à ces 
méthodes.  
La partie la plus délicate, difficile, a été de définir l’origine et l’objectif du projet analysé. La technique du 
questionnement par la méthode des 5 « pourquoi ? » et le modèle But-Processus-Contenu ont permis de 
dérouler le fil conducteur. 
Suivre une méthodologie de gestion de projet a été très efficace pour structurer et planifier les différentes étapes 
du travail même si chacune de ces étapes ont été enrichies au fur et à mesure de l’avancement du travail.  
En tant que partie prenante très impliquée dans le projet, ce fut un exercice continu de rester la plus objective 
possible. Cette prise de recul a surtout été très intéressante dans la partie gestion du changement.  
En effet, il est apparu de manière indéniable que les résistances les plus significatives n’étaient pas là ou je les 
imaginais au départ. Vu les relations historiquement tendues entre le département financier et les équipes de 
l’IT, je m’attendais à ce qu’elles proviennent des collaborateurs IT de l’équipe projet et pas de l’équipe financière.  
Finalement, la manière dont j’ai pu communiquer les besoins de l’équipe financière avec les collaborateurs de 
l’IT grâce notamment au diagramme de classe, a débloqué le processus de validation de l’idée de projet. 
L’idée de projet sera présentée au Project Governance Board le 28 juin 2018. 
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10 Glossaire 
 
Abréviations générales 
• BU Business Unit : entités légales 
• CU Corporate Unit ou Service Unit : entités de support 
• CODIR ou DIRCO Comité de Direction 
 
Fonctions 
• FA Financial Analyst 
• FBP Financial Business Partner 
• HRB Human Resources 
• SEO Strategic Executive Officer 
 
Services et clients 
• AAMRD Assurances Risques Divers 
• AO/AT Assurance accidents du travail 
• CC Customer Connection 
• CIM Corporate & International Markets 
• go-Start Le guichet d'entreprise de Securex 
• INT = ITY La Caisse d'assurances sociales de Securex 
• H&S Health & Safety 
• KBF = CAF La Caisse d'allocations familiales 
• Leven /Vie Assurances vie 
• MBI Market & Business Intelligence 
• MCM Medische Controle / Contrôle Medical 
• SEPP Service Externe de Prévention & de Protection 
• SMM Small & Midsized Markets 
• SSS Secretariat Social Securex 
• ZIP Zelfstandigen/Indépendants et Particulieren/Particuliers 
 
Autres 
• CE = OR (NL) Conseil d’entreprise / Ondernemingsraad 
• NPS Net Promotor Score 
• OTP Order To Pay, un outil pour créer des bons de commande chez nos fournisseurs 
• PAB People Advisory Board 
• PGB Project Governance Board 
• SLA Service Level Agreement (Accord relatif au niveau de service) 
• BPMN: Business Process Model and Notation 
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11 Annexes 
Annexe 1 : La stratégie Securex 
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Annexe 2 : PORTFOLIO MANAGEMENT PROCESS 
   
SEO facilitates the portfolio management process. 
Local Board approves ideas 
Business / Corporate Units develop Business Cases or Risks Assessments as appropriate 
Project Governance Board reviews & prioritizes Business Cases based on select criteria 
DIRCO approves prioritized project list 
Project Governance Board reviews progress on a monthly basis 
DIRCO reviews executive summary monthly  
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Annexe 3 : IT Analyse SWOT  
  
     
Strengths 
I. Goodwill en doorzetting van iedereen.  
II. Skills, competentie, kennis functioneel en 
technisch 
III. Werken met processen en richtlijnen  
IV. Beschikbaarheid  
V. Loyaal t.o.v. Securex  
VI. Bewustwording bij business dat er anders 
moet gewerkt worden 
VII. Transparantie van AZBB  
VIII. Samenwerking   
IX. Flexibiliteit naar business  
X. Openheid van business om te investeren in 
IT.   
XI. We kennen onze klant  
Threats 
1. Business bereidheid om via nieuwe werkwijze te 
werken  
2. Business verwacht meteen veranderingen en 
verbeteringen die we niet kunnen waarmaken. 
3. Budget, ruimte nodig om te kunnen investeren. 
4. Formalisme moet in balans zijn.  
5. Alles wordt nog complexer, (Cloud, …)  
6. Te veel projecten – te veel projecten tegelijk 
moeten/ willen doen (zowel business als 
technische projecten).  
7. Credibiliteit afgelopen maanden verloren.  
8. Disconnectie tussen IT-strategie en business 
strategie  
9. Zijn we klaar voor de nieuwe generatie. 
10. Wettelijke wijzigingen worden opgelegd.  
11. We kunnen eigen tempo niet bepalen.  
Opportunities 
• Imago verbeteren  
• 1 SPOC voor business  
• Standaarden overkoepelend   
• Uniformiteit werkmethodes  
• IT of the future, visie en strategie bepalen  
• Back 2 Standard   
• Proven technology  
• Simplificatie  
• Horizontale IT-aanpak  
• Transparantie, ROI, momentum is er nu 
• Betrokkenheid van de business in onze Strategie  
• One IT 
•  Mogelijkheid om nieuwe technologieën te kunnen 
implementeren.  
Weaknesses 
• Press en marketing van onze IT  
• Vertrouwen van business in IT  
• Aantal resources t.o.v. werklast niet OK = te kort 
resources  
• Time 2 Market  
• Te weinig proactief  
• Dubbeldraaien in transitieperiode waardoor kwaliteit 
vermindert  
• Te veel platformen  
• Geen visie en strategie  
• Budget en kost is te hoog  
• Overlappende standaarden  
• Niet service oriented Kloof development/ operations  
• Geen of te weinig Sla’s aanwezig  
• Processen onduidelijk of niet beschreven  
• Veel info is er maar valt niet terug te vinden.  
• Business units hebben geen prio's en werken niet 
samen.  
• Soms tegenstrijdige belangen.  
• Gebruikers zijn niet genoeg getraind  
• Onvoldoende partnership met business  
• Rollen en verantwoordelijkheden zijn onduidelijk.  
• Niet result driven  
• We zijn geforceerd om JA te moeten knikken.   
• DRS-data inconsistentie 
•  Geen E2E beheer van security  
• Complexiteit van de applicaties en systemen.  
• Incident management is niet uitgerold, of is vertikaal 
geïmplementeerd.  
• Gemiddelde leeftijd IT is hoog.  
• Geen algemeen dashboard  
• Te veel IT's (Facil, IT, SEP, HRIS, SAS, …) 
• Te veel me tings 
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Annexe 4 : LISTE DES RAPPORTS FINANCIERS 
Tableau 27 : Liste des rapports fournis par le département financier 
 
Emetteurs Rapports Destinataires : 
Description 02 04 06 07 08 10 16 22 27 39 45 49 51 53 SE56 58 59 68 69 71 72 73 75 76
Déclaration TVA SPF Finance  VAT Unity VAT Unity VAT Unity VAT Unity VAT Unity VAT Unity VAT Unity VAT Unity  VAT Unity VAT Unity VAT Unity VAT Unity VAT Unity VAT Unity VAT Unity VAT Unity x   VAT Unity VAT Unity X  VAT Unity   
Déclaration spéciale TVA SPF Finance                 x x x
EU-sales-list SPF Finance x x  x x x x x x x x x x x x x x x
Listing annuel TVA SPF Finance x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Concordance Chiffre d'affaires & déclarations de TVA SPF Finance x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Taxe compensatoire (droit de succession ASBL) SPF Finance x x x x x x
Déclaration IPM & annexes SPF Finance x x x x x x x x   x x   x          
Déclaration ISOC & annexes SPF Finance         x x   x Externalisé   Externalisé x x x x x x x
Fiches fiscales 281,50 SPF Finance x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Fiches fiscales (00,14,16 et 30 : sont chargés dans Belgotax, mais ne viennent pas de SAP SPF Finance   x x x x
Déclarations taxes d'assurances : info vient des BU SPF Finance   x x x
Déclarations Fonds moinsvalides & Fonds accidents du travaildoorsturen SPF Finance x
Déclarations Précompte Professionnel assurés SPF Finance x x
Droits go start SPF Finance x
Comptes annuels SPF Finance x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
e-corporate (données financières diverses concernant les placements, QRT, divers rapports ...) SPF Finance   x x x
Famifed : déclarations trimestrielles par région et rapport annuel FAMIFED    x
FOD/INASTI : déclarations trimestrielles, annuelle et statistiques FOD/INASTI    T
FOD/INASTI : comptes annuel schéma Minsitère FOD/INASTI    T
FOD Economie et les Régions : déclaration et facturation des droits, cartes, etc… FOD Economie et les Régions x
FOD Economie et I.N.S. : enquêtes &  statistiques FOD Economie et I.N.S ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
Règles d'évaluations SPF Finance x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Reporting interne : Conseil d’administration Conseil d'administration x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CAF : P&L CAF spécifique, bilan standard, rapport de gestion standard, PPT standard. Conseil d'administration    
ASSURANCES : P&L standard, bilan standard, P&L assurances spécifiques, rapport de gestion 
pour le marché et rapport de gestion interne, PPT standard.
Conseil d'administration
CDC : P&L standard, bilan standard, rapport de gestion standard, PPT standard. Conseil d'administration
Reporting interne : RBM mensuel :
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CAF : template PPT standard, P&L détaillé avec et sans Infino, P&L reduit avec et sans 
Infino, FTE par mois (Budget, actuals et RBM).
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x
ASSURANCES : template PPT standard, Excel rapport analytique spécifique assurances, 
actuals techniques format Risk/Finance
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x
CDC : PPT pour IT Board avec P&L actuals/RBM réduit.
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x
Obligation légale : Solvency II :
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x
ASSURANCES : Reporting annuelle et trimestrielle pour Risk Management.
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x
Rapport aux autorités : Clés BGAAP :
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x
ASSURANCES : calcul de clés pour clôture annuelle.
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x
Organisme de contrôles : x x x x x
CAF : contrôle / révision des couts indirects, conventions, service catalogues par année 
comptable (Famifed).
FAMIFED x x x x x
Obligations légales : Révision : Réviseurs d'entreprises x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CAF : P&L détaillé Actuals Y-2 vs P&L détaillé Actuals Y-1 vs P&L détaillé Budget Y-1 vs P&L 
détaillé Budget Y + analyse pour Multum.
FAMIFED x x x x x
ASSURANCES : détail sur les flux des couts indirects. FAMIFED x x x x x
Reporting interne : Business Unit et Corporate Unit
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Divers excel pour envoyer les chiffres relatifs à la facturation à la comptabilité
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Un excel pour le reporting vers le business
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Template PPT Standard , P&L détaillé pour RDP/Digitalisation
Business Unit et Corporate 
Unit
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
P&L détaillé par immeuble
Business Unit et Corporate 
Unit
x
Reporting interne pour le comité de direction DIRCO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Entités légales
T
A
X
 
&
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Annexe 5 : LISTE DES PROCESSUS FINANCIERS 
Tableau 28 : Liste des processus financiers 
Dép.  Catégorie N° Processus  OUT/IN Rationnel 
Ta
x 
&
 A
cc
o
u
n
ti
n
g 
« Comptabilité Fournisseurs : 
P.1 
Traitement, contrôle et comptabilisation des documents relatifs 
aux achats (Factures, notes d’honoraires, avis d’échéances, 
commission, notes de frais du personnel, etc.). 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.2 
Traitement et suivi des appels téléphoniques, mails et lettres de 
rappels émanant des fournisseurs. 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
Comptabilité Clients : 
P.3 
Etablissement et comptabilisation des factures de ventes 
(Externes et/ou Intercompany). 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.4 
Traitement et comptabilisation des écritures relatives au Chiffre 
d’affaires et autres produits d’exploitation. 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.5 Calcul et comptabilisation des réductions de valeurs. OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.6 Comptabilisation des irrécouvrables. OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
La gestion clientèle  P.7 
Traitement et suivi des appels téléphoniques, mails et lettres de 
rappels émanant des clients, envoi des lettres de rappels (Et 
factures) et communications avec le bureau d’encaissement. 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
Cash (Banques & Caisses) : 
P.8 Traitement et comptabilisation des mouvements financiers. OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.9 
Mise en paiement des dettes fiscales, sociales, fournisseurs, 
clients, instances de tutelles, ainsi que le chargement des 
éventuelles domiciliations. 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
Administration & autres 
activités comptables : 
P.10 Gestion des immobilisations. OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.11 
Traitement et contrôle des différents flux relatifs à 
l’administration salariale, placements de trésorerie, opérations 
propres à la BU, etc. 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.12 Clôtures périodiques. OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.13 Clôtures annuelles. OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.14 Etablissement et dépôt des comptes annuels et ses annexes. OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.15 
Etablissement de l’inventaire permanent ainsi que la mise à jour 
des règles d’évaluation. 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.16 
Accompagnement des réviseurs d’entreprises et des instances de 
tutelle dans leur mission d’audit. 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.17 
Etablissement et envoi de rapports spécifiques aux instances de 
tutelle/contrôle. 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.18 
Implémentation des instructions internes, légales ou émanant des 
instances de tutelle/contrôle. 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
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Taxes & Impôts : 
P.19 
TVA (Déclarations mensuelles, EU-sales-list, listing annuel et 
concordances). 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.20 
Etablissement, contrôle et dépôt des fiches fiscales (Hors 
salariales). 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.21 
Etablissement et dépôt de déclarations fiscales (Taxe ASBL, ISOC, 
IPM, PM, taxes, …). 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.22 
Traitement des demandes d’informations et défense des dossiers 
lors d’un contrôle. 
OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma 
P.23 Implémentation des nouvelles mesures législatives.  OUT Inclus dans le scope du projet Process Excellence Lean Six Sigma. 
SE
O
 
Portfolio Management P.28 
Approuver les idées de projet au Local Board, récolter les business 
cases et les Risk assessment, s'assurer de leur complétude, leader 
les Project Governance Board, prioriser les Business Cases sur 
base de critères de sélection, présenter la liste des projets pour 
approbation au comité de direction, présenter au PGB les projets 
en cours et leur statut sur base mensuelle.  
OUT Dans le scope du Project Portfolio Management 
C
o
n
tr
o
lli
n
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Clôture mensuelle P.24 
Analyse de l'évolution des affaires sur base du compte de résultat, 
les analyses de rentabilité par segment, service, région, analyses 
de la structure de coûts. 
IN Projet Performance Monitoring & Reporting. 
Budget et Rolling Business 
Management: 
P.25 
Coordination de la gestion prévisionnelle « roulante » annuelle et 
à 3 ans, appelée Rolling Business Management, incluant 
l’établissement d’objectifs financiers tenant compte de la 
situation de marché, de la concurrence, des risques liés aux 
opérations, de la stratégie de croissance et des objectifs 
opérationnels. Cette coordination inclut l’analyse des déviations 
par rapport aux objectifs établis ainsi que l’établissement et le 
suivi d’actions de correction en cas de nécessité. 
IN Projet Performance Monitoring & Reporting 
Analyse Rentabilité Future : P.26 
Analyse de la rentabilité future de nouvelles initiatives et/ou 
projets sur base de prévisions de cash-flows établies en 
collaboration avec les différents acteurs du business. Ces analyses 
incluent la préparation d’un « business case » qui devra être 
soumis à l’approbation de la direction générale. Une analyse 
« post-implémentation » sera aussi réalisée afin de vérifier 
l’atteinte des résultats financiers attendus. 
OUT Dans le scope du Project Portfolio Management 
Costing P.27 
Refacturation intra ASBL Group, allocation des coûts des entités 
de support vers les Business Units, rédaction des SLA, revue de 
clés d'allocations. 
IN Projet Performance Monitoring & Reporting 
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Annexe 6 : Root-cause insatisfaction client 
Root-causes insatisfaction des clients internes Finance 
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?  Pourquoi ? 
Les informations 
qui leurs sont 
communiquées 
sont inutiles 
Elles ne sont pas de 
bonne qualité 
Les données sont incomplètes ou 
incorrectes 
De nombreuses corrections doivent être apportées 
pour des comptabilisation sur les mauvais centres 
de coûts ou les mauvaises natures comptables 
Encodage manuel  
Encodage par le business sans réelles 
connaissances financières 
         
      Des erreurs d'encodage des factures fournisseurs Encodage manuel  
      Des erreurs dans la facturation vers les clients basée 
sur des time-sheet en Excell 
Encodage manuel  
      Pas de "rules" pour les écritures de provisions, 
d'amortissement, etc. Chaque comptable fait à sa 
façon 
Une culture en silo 
      Coexistence de multiples hiérarchies alternatives de 
centre de coûts à la hiérarchie standard dans SAP à 
maintenir manuellement et donc souvent 
incomplètes 
Personne pour le faire 
    Les données ne sont pas transparentes, 
il n'y a pas de vue claire sur l'origine de 
la dépense, ni de la manière dont elle 
est refacturée aux différentes entités 
(costing) 
Une refacturation intra-entités de support (Intra-
ASBL Groupe) avec des flux en cascade sans fin 
Décision historique de pratiquer de cette manière 
      Une mauvaise compréhension des coûts directs 
versus indirectes, des coûts variables versus coûts 
fixes 
Pas de référentiel terminologique 
      Le business ne comprend la clé de répartition et ne 
la valide pas 
Pas de procédure et de formalisation de la 
méthode de costing 
  Elles arrivent trop 
tard pour pouvoir 
prendre des actions 
correctives 
La clôture mensuelle prend trop de 
temps. Le délai de clôture est bien 
supérieur à 10 jours ouvrables 
La comptabilité utilise déjà plus de 7 jours pour ses 
écritures comptables 
Il n'y a pas de gouvernance au niveau de la 
comptabilité. Les comptables commencent à 
encoder les factures à la fin du mois qui doit être 
clôturé et sont systématiquement en retard 
      Il n’y a pas d’outil de reporting. La préparation des 
rapports est purement manuelle avec le niveau de 
risque d’erreur que ces manipulations impliquent : 
Extraction et traitement des données SAP dans des 
fichiers Excel 
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      Les entités business communiquent leurs chiffres à 
la comptabilité beaucoup trop tard 
Il n'y a pas de calendrier Finance officiel, les dates 
clés ne sont pas communiquées 
      La consolidation est difficile car chacun utilise son 
propre format de fichier Excel 
  
  Elles ne sont pas 
adaptées à leur 
problématique métier 
La structure organisationnelle est 
différente de la structure opérationnelle 
Les niveaux de regroupement ne sont pas corrects 
dans SAP, il faut construire des hiérarchies 
alternatives maintenues manuellement 
SAP a été "customisé" et ne permet pas d'avoir 
plus de deux niveaux de granularité 
  L'information n'est 
pas mise à disposition 
des BU/CU 
Pas d'outil de visualisation des données  Pas de support de l’IT et pas d’outil adéquat et 
maintenu 
  
      L'IT ne comprend pas les besoins des financiers   
      Les rapports sont envoyés par @mail à chaque 
responsable des entités légales, des BU et des CU 
(Nombre important) 
  
Pas de support 
suffisant de 
Finance 
Ils n'ont pas de temps Beaucoup trop de tâches manuelles Pas d’outil pour exécuter des analyses rapidement 
en temps réel, les données ne sont disponibles 
qu’au moment de la clôture 
Tâches manuelles 
Ils ne comprennent 
pas le business 
Pas de temps pour s'intéresser au 
business 
Pour changer parfois une seule ligne d’écriture, il 
faut refaire tout le fichier de chargement et le 
charger de nouveau dans SAP 
  
    Pas de possibilité de réaliser des simulations avec 
scénarios 
  
    Préparation et chargement manuel de données   
      De nombreuses contraintes pour construire ces 
fichiers qui bloquent souvent au chargement 
  
    Difficulté de retracer les causes quand le résultat 
final dans SAP ne correspond pas au montant chargé 
  
      Un seul Financial Analyst peut charger les fichiers, 
pas de back-up 
  
      La fermeture du système SAP FI et SAP CO est 
manuelle : Seul le responsable de la comptabilité a les 
droits pour fermer SAP FI. Pas de back-up. 
  
      Présentation PowerPoint avec de nombreux copier-
coller de tableaux. 6 personnes passent du temps 
chaque mois à mettre en forme cette présentation 
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Annexe 7 : LA GRILLE DE CADRAGE DE LA CONDUITE DU CHANGEMENT 
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Annexe 8 : DATA FLOW INTEGRATION 
 
 
